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Evakuering i samband med sanering - 
verksamhetens organisation i Stockholm 
och Göteborg
Per Selander
Många kommuner, framförallt kommu­
ner med bostadsbrist, hamnar i ett svår­
löst dilemma när man dels skall bereda 
hushåll som saknar bostad tillgång till 
sådan, dels ge hushåll som nu bor i un­
dermåliga bostäder möjlighet att för­
bättra sin bostadssituation. Den förra 
gruppens problem försöker man lösa 
genom nyexploatering, den senares 
genom sanering. Det är ofrånkomligt att 
lösningen av den ena gruppens problem 
inkräktar på möjligheterna att lösa den 
andras. Saneringsverksamhetens om­
fattning i en kommun kan därför i stor 
utsträckning anses vara en följd av hur 
man inom givna ramar fördelar re­
surserna mellan nyexploatering och 
sanering.
Vid en jämförelse av det kommunala 
engagemanget i saneringsverksamhet i 
Stockholm och Göteborg, två städer 
med ungefär lika behov och intentioner 
vad gäller denna verksamhet, har det 
visat sig att man i det praktiska arbetet 
nått en högre effektivitet i Göteborg än i 
Stockholm. Framförallt synes detta bero 
på att evakuerings takten i Göteborg 
bättre än i Stockholm överensstämmer 
med den önskade saneringstakten.
Skillnaden i effektivitet förefaller inte 
bero på olikheter i viljan att fördela till­
räckliga resurser till saneringsverksam- 
heten. Det har därför ansetts önskvärt 
att studera framförallt evakueringsverk- 
samhetens organisation i de två stä­
derna för att om möjligt finna förhållan­
den som kan förklara de olika utfallen. 
Vidare görs i studien ett försök att 
analysera framkomna skillnader med 
avseende på deras betydelse för effek­
tiviteten.
Metod
Med hjälp av protokoll, remisser, 
remissvar, utredningar, kontrakt etc 
emanerande från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, fastighetsnämnd och 
bostadsförmedling har evakueringsverk- 
samhetens organisation och utveckling 
i de två städerna kartlagts för omkring 
de tio senaste åren. För att få en upp­
fattning om hur de sålunda kartlagda 
organisationerna fungerar i praktiken 
gjordes ett antal ostrukturerade s k ex­
pertintervjuer med tjänstemän från be­
rörda förvaltningar. Då det under ar­
betets gång visade sig att den kommuna­
la evakueringsverksamheten i viss ut­
sträckning var sammankopplad med 
privata saneringsföretags verksamhet,
gjordes också ett antal ”expertinter­
vjuer” med tjänstemän i sådana företag. 
Därefter har arbetet bestått i att sam­
manställå och analysera det insamlade 
materialet.
Några förutsättningar för evakue­
ring
När ett hus skall rivas eller byggas om 
krävs att hyresgästerna flyttar ut innan 
arbetet kan starta. (Undantag från 
denna regel förekommer endast vid om­
byggnad då ingreppen är av så ringa 
omfattning att hyresgästen utan olägen­
het för arbetets genomförande kan bo 
kvar under arbetets gång.) Enligt 1969 
års hyreslag åtnjuter alla hyresgäster s k 
besittningsskydd. Det innebär att ingen 
som betalar sin hyra, vårdar sin lägen­
het och sina relationer till grannarna kan 
sägas upp utan giltigt, i lagen godtaget, 
skäl. Ett sådant giltigt skäl är att huset 
skall rivas eller att en större ombyggnad 
skall göras. I orter med bostadsbrist 
skall dock uppsägning av detta skäl 
betraktas som oskälig, om hyresgästen 
inte erbjuds annan lägenhet ”med vilken 
hon skäligen kan åtnöjas”.
Vissa inskränkningar i besittningsskyd­
det existerar emellertid som gör det möj­
ligt för hyresvärdarna att slippa undan 
den många gånger betungande uppgiften 
att skaffa ersättningslägenhet åt hyres­
gästen. Om t ex hyresförhållandet vid 
uppsägningen varat kortare tid än nio 
månader, eller om kontraktet innehåller 
en s k rivningskausul och det kan styr­
kas att det förelåg rivningsaktualitet då 
kontraktet skrevs, kan hyresgästen inte 
ställa krav på att få en ersättningslägen­
het.
Dessa regler kan sägas utgöra den 




För saneringsverksamheten i Göteborg 
finns en tioårig rullande planering som 
utarbetas av ”Arbetsgruppen för sane­
ringsverksamheten i staden”. Arbets­
gruppen utarbetar också ettåriga eva- 
kueringsplaner. Såväl sanerings- som 
evakueringsplaner underställs kommun­
styrelsen, som har att fastställa sane- 
ringsplanerna och fatta principbeslut om 
den evakuering som skall verkställas av 
bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen har genom sin 
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parten av all evakueringsverksamhet i 
kommunen. Den höga saneringstakten 
ställer stora krav på bostadsförmedling­
en, som tvingas prioritera evakue- 
ringsverksamheten framför all annan 
verksamhet för att klara sin uppgift på 
ett tillfredsställande sätt för de berörda 
människorna. I praktiken innebär det att 
alla lägenheter som går genom bo­
stadsförmedlingen först testas mot ak­
tuella behov på saneringsavdelningen, 
innan de kan komma i fråga för sociala 




Under åren 1964—1967 utarbetade 
fastighets- och bostadsförmedlingskon- 
toren i Stockholm gemensamt rullande 
femåriga evakueringsplaner. I och med 
att kommunalförbundet för Stor-Stock- 
holms bostadsförmedling (KSB) bilda­
des den 1.1.1968 infördes nya regler 
som omöjliggjorde ett fortsatt sådant 
samarbete.
Enligt gällande förbundsordning skall 
KSB svara för huvuddelen av förmed­
lingsverksamheten. Lokalkontoren, ett i 
varje kommun, får utan särskild pröv­
ning disponera en kvot om 20 % av 
kommunens årliga bostadsproduktion 
att fördelas till bostadssökande som är i 
trängande behov av bostad, s k förturer.
Styrelserna för respektive lokalkontor 
avgör hur olika förtursorsaker skall 
prioriteras. Sålunda har styrelsen för 
Stockholms bostadsförmedling beslutat 
att de lägenheter som man får sig tillde­
lade i första hand skall användas till so­
ciala och medicinska förturer och i 
andra hand till evakueringsändamål. 
Kommunfullmäktige beslutar i frågor
om större saneringsplaner, typ reglering­
en av Nedre Norrmalm, som omfattar 
en hel stadsdel. I övrigt är beslutsfattan­
det delegerat till flera olika instanser. 
KSB beslutar om förturskvoternas stor­
lek. Den kommunala bostadsförmed­
lingen beslutar om förturskvotens för­
delning till olika ändamål. Fastighets- 
nämnden styr genom sina beslut 
behovet av ersättningslägenheter. Även 
om de tre nämndernas beslut har 
samma politiska tyngd, blir KSBs beslut 
avgörande för hur stor evakuerings- och 
därmed saneringsverksamheten i Stock­
holm kan bli.
Avgörande skillnader i organisa­
tionsformerna
Organisationen av evakueringsverksam- 
heten i Göteborg har en avgörande för­
del framför den i Stockholm, nämligen 
att det finns en högsta beslutandemyn­
dighet, kommunstyrelsen, och i vissa 
större frågor, kommunfullmäktige. I 
Stockholm finns inte någon sådan ”topp”. 
I och med att saneringsverksamhetens 
omfattning är helt beroende på till­
gången av ersättningslägenheter kan be­
slut i kommunalförbundet för Stor­
stockholms bostadsförmedling helt eller 
delvis omintetgöra de saneringsplaner 
som fastställs av Stockholms kommun­
fullmäktige. Evakueringsverksamhetens 
omfattning i Stockholm är därför i prak­
tiken mindre beroende av vad man själv 
vill än vad 22 grannkommuner vill.
I analysen av materialet framkommer 
också att det är möjligt att öka evakue- 
ringseffektiviteten inom givna lägenhets- 
resurser genom att rationellt utnyttja 
möjligheten att teckna rivningskontrakt. 
Förutsättningen för att rivningskontrak-
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ten skall få avsedd verkan är dock att de 
kan tecknas upp till fem år före aktuell 
sanering.
Vidare har hyresnämndernas tolkning 
av lagen om besittningsskydd visat sig 
ha en viss betydelse för tillgången på 
användbara lägenheter för evakuerings­
ändamål. Den friare tolkningen av fram­
för allt lägesbegreppet i Göteborg är 
otvivelaktigt en tillgång för evakue- 
ringsverksamheten där.
Slutord
Saneringsverksamheten berör varje år 
tusentals människor, som måste flytta 
från många gånger invanda miljöer. 
Man vet ännu idag väldigt litet om vad 
ett sådant uppbrott innebär för ett 
hushåll. Många menar att det medför en 
omställningsprocess som är både tids­
krävande och arbetsam och för vissa, 
särskilt äldre människor, helt oöverkom­
lig. I en del fall påstås vidare att sane­
ringen utlöser långvariga och djupa 
depressioner, och att många som tidiga­
re levt ett utåtriktat och aktivt liv blir 
isolerade i sina nya miljöer. Man kunde 
lätt ge exempel på ytterligare andra på­
ståenden om negativa sociala konse­
kvenser av saneringsverksamheten.
De möjligheter att effektivisera evakue- 
ringsverksamheten, som påvisas i stu­
dien, kan tänkas innebära negativa kon­
sekvenser för berörda hushåll. Med den 
höga saneringstakt som vi redan har och 
den ännu högre som kan förväntas är 
det därför viktigt att saneringens konse­
kvenser för de berörda människorna 
snarast blir föremål för utredningar. 
Annars finns det risk att vi i stället för 
att höja bostadsstandarden för männi­
skorna, höjer den på bekostnad av dem.
Rotobeckman Stockholm 1973
Evacuation in conjunction with urban 
renewal organization in Stockholm and 
Gothenburg
Per Selander
Many local authorities, in particular 
those with a housing shortage, find 
themselves faced with a difficult dilem­
ma in trying to provide for households 
not in possession of a dwelling of their 
own and to give households now accom­
modated in dwellings of inferior 
standard a chance of moving to some­
thing better. The problem of the former 
group is approached by increasing the 
supply of dwellings available, while an 
attempt is made to solve that of the lat­
ter group by means of urban renewal. It 
is inevitable that solution of the prob­
lems of one group will encroach upon the 
scope for finding a solution to the other. 
Thus, the amount of urban renewal un­
dertaken by a local authority can to a 
large extent be regarded as a conse­
quence of division of resources between 
new construction and urban renewal 
within given limits.
Comparison of local authorities’ com­
mitments in the sphere of urban renewal 
in Stockholm and Gothenburg, two cities 
with more or less the same needs and 
plans as regards this field, has revealed 
that a higher degree of efficiency has 
been achieved in Gothenburg on the 
practical side than in Stockholm. This 
would largely seem to be due to the fact 
that the rate of evacuation in Gothen­
burg is more in proportion to the required 
rate of urban renewal than in Stock­
holm.
The difference in the degree of efficien­
cy would not seem to be due to differen­
ces in the degree of willingness to allo­
cate sufficient resources for urban renew­
al projects. A study of the organization 
of evacuation in particular in both cities 
was therefore considered necessary to 
try to pinpoint conditions which might 
explain this phenomenon. This study al­
so attempts to analyse the differences 
established in terms of their significance 
to the degree of efficiency.
Method
The organization of evacuation pro­
grammes and its development in the two 
cities over the past ten years or so has 
been studied with the aid of minutes, 
committee reports, comments on com­
mittee reports, surveys, contracts and so 
on deriving from the local councils, local 
real estate departments and housing offi­
ces. A series of unstructured interviews 
were then conducted with officials from 
the departments in question in order to 
obtain an idea of how the systems of or­
ganization work in practice. In the 
course of these interviews it became 
apparent that the municipal evacuation 
programmes were to some extent linked 
to the activities of private companies en­
gaged in urban renewal. A further series 
of interviews was therefore conducted 
with representatives of these firms. Since 
then, work on the project has consisted 
of compiling and analysing the material 
collected.
Prerequisites for evacuation
When a building is to be demolished or 
renovated, tenants must be evacuated 
before work can begin. (An exception to 
this rule is the case of minor renovations 
which permit tenants to remain in occu­
pation without causing inconvenience to 
work in progress.) The Rent Act of 1969 
gives all tenants security of tenure. This 
means that no-one who pays his rent, 
looks after his dwelling and maintains 
good relations with his neighbours can 
be given notice to quit without a valid 
reason approved by the law. One such 
reason is that the building in question is 
to be demolished or that major renova­
tion operations are to take place. In 
places with a housing shortage, however, 
the issuing of notice to quit on these 
grounds is not considered a valid reason 
unless tenants can be offered other 
accommodation ”which” should cor­
respond to their needs”.
There are, however, certain restrictions 
as regards security of tenure which make 
it possible for landlords to evade the 
often difficult task of finding other ac­
commodation for tenants. If, for in­
stance, at the time of being issued with a 
notice to quit, a tenant has been in occu­
pancy less than nine months or if the 
lease contains a demolition clause and if 
it can be proved that demolition was 
planned when the lease was signed, the 
tenant cannot require the landlord to 
find him alternative accommodation.
These are the rules which steer the eva­
cuation arrangements.
Organization of evacuation in 
Gothenburg
Gothenburg has a ten-year continuous 
planning schedule for its urban renewal 
commitments drawn up by a special 
committee formed to deal with this field. 
The Committee also draws up one-year 
evacuation plans. Both urban renewal 
and evacuation plans come under the ju­
risdiction of the local council whose job 
it is to ratify urban renewal plans and 
make the fundamental decisions regard­
ing the amount of evacuation to be 
undertaken by the city housing office.
The Evacuation department at the city 
housing office is in fact responsible for 
most of the evacuation within its admin­
istrative boundaries. The high rate of 
urban renewal entails a heavy burden 
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put evacuation before all its other re­
sponsibilities in order to be able to offer 
satisfactory service to the persons affect­
ed by renewal measures. In practice 
this means that whenever a dwelling 
falls vacant, the needs of the urban re­
newal department are first examined 
even before considering granting priority 
to any applicants on social or medical 
grounds and of course before resorting 
to the normal housing queue.
Organization of evacuation in 
Stockholm
Over the period 1964—1967 the City of 
Stockholm real estate and housing offi­
ces developed continuous five-year eva­
cuation schedules. With the formation 
of the Greater Stockholm Council and 
thus a Greater Stockholm housing office 
on 1st January 1968 new rules came in­
to force which rendered continued co­
ordination impossible.
According to the present arrangement, 
the Greater Stockholm Council is to be 
responsible for most of the allocation of 
housing. The local offices, one in each 
member municipality, are allotted 
quotas, without subjection to any partic­
ular test, which, correspond to 20 % of 
the municipality’s annual housing 
production. This quota is then divided 
among persons in urgent need of accom­
modation, i.e. priority cases.
The boards of the respective local offi­
ces are responsible for ranking the differ­
ent categories of priority cases in order 
of urgency. Thus, the board of the 
Stockholm housing office has decided 
that its quota will be distributed among 
priority cases with social or medical 
grounds in the first place, and in the 
second place among households to be 
evacuated. The local council has the last 
word on issues such as major urban re­
newal schemes, e.g. the Nedre Norr­
malm scheme, which affect an entire dis­
trict. Otherwise, the responsibility for
decisions is delegated to a number of dif­
ferent bodies. The Greater Stockholm 
Council is the body which decides the 
size of the priority quotas, while the local 
housing offices decide how the quotas 
are to be divided among the different cat­
egories of priority cases. The decisions 
of the real estate department control the 
need for alternative accommodation. 
Despite the fact that the decisions of the 
three bodies carry the same amount of 
weight politically, the Greater Stock­
holm Council always has the final word 
as to the amount of urban renewal and 
thus evacuation to be undertaken in 
Stockholm.
Decisive differences in forms of or­
ganization
The organization of evacuation in Goth­
enburg has one great advantage as 
compared to Stockholm in that there is 
one body which has the final say, that is 
the local council. In Stockholm, on the 
other hand, there is no such arrange­
ment. In that the extent of urban renew­
al schemes are totally dependent upon 
the supply of alternative accommoda­
tion for evacuee tenants, decisions pas­
sed by the Greater Stockholm Council 
with reference to the Greater Stockholm 
housing office can destroy either com­
pletely of partially any urban renewal 
schemes ratified by the Stockholm coun­
cil. In effect, this means that the amount 
of evacuation undertaken in Stockholm 
is more dependent upon the wishes of 22 
member munipalities than on its own.
Analysis of the material also revealed 
that it is possible to improve the efficien­
cy of evacuation measures up to a point 
by rational use of the scope for signing 
leases containing a demolition clause. A 
prerequisite for obtaining the desired ef­
fect from leases containing a demolition 
clause is that they can be signed up to 
five years prior to the date planned for 
urban renewal operations.
Furthermore, the rent tribunal’s inter­
pretation of the law governing security 
of tenure appears to have a certain 
amount of bearing on the supply of 
dwellings suitable as alternative accom­
modation for evacuated households. 
The freer interpretation adopted in 
Gothenburg, in particular as regards the 
concept of situation, is without a doubt 
an advantage as far as evacuation 
schemes are concerned.
Final remarks
Urban renewal schemes affect the lives 
of thousands of people every year in 
that they are forced to move away from 
their habitual surroundings. We still 
know very little as to what this type of 
upheaval means to a household. Many 
people say that the move entails a pro­
cess of adjustment which lasts a consid­
erable time, which takes its toll and 
which is quite insurmountable for some, 
in particular the elderly. In some cases, 
urban renewal is said to have been the 
cause of lengthy and deep depressions 
and that many who earlier enjoyed an 
active outward-going life become isolat­
ed in their new environment. It would 
be easy to quote other examples of cases 
where negative social consequences are 
said to have arisen as a result of urban 
renewal.
The scope revealed through this study 
for rendering evacuation more efficient 
may also conceivably entail negative 
consequences for households affected. 
In view of our present high rate of urban 
renewal and the even higher rate which 
we may expect in the future, it is impor­
tant to institute thorough surveys of the 
consequences of urban renewal for the 
people affected by it as soon as possible. 
Otherwise, we shall be running a risk of 
raising the housing standard at the ex­
pense of tenants instead of for their 
sake.
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I arbetet med att förverkliga den nu gällande bostadspolitiska 
målsättningen, att bereda alla människor tillgång till sunda, 
rymliga och moderna bostäder, hamnar många kommuner, framförallt 
kommuner med bostadsbrist, i ett svårlöst dilemma. Målsättningen 
innebär nämligen dels att hushåll som saknar bostad bereds till­
gång till sådan, dels att hushåll som nu bor i undermåliga bostä­
der skall ges möjlighet att förbättra sin bostadssituation. Den 
förra gruppens problem försöker man lösa genom nyexploatering, 
den senares genom sanering. Det är ofrånkomligt att lösningen av 
den ena gruppens problem inkräktar på möjligheterna att lösa den 
andras. Saneringsverksamhetens omfattning i en kommun kan därför 
i stor utsträckning anses vara en följd av hur man inom givna 
ramar fördelar resurserna mellan nyexploatering och sanering.
Yid en jämförelse av det kommunala engagemanget i saneringsverk- 
samheten i Stockholm och Göteborg, två städer med ungefär lika 
behov och intentioner vad gäller denna verksamhet, har det visat 
sig att man i det praktiska arbetet nått en högre effektivitet i 
Göteborg än i Stockholm. Framförallt synes detta bero på att eva- 
kueringstakten i Göteborg bättre än i Stockholm överensstämmer 
med den önskade saneringstäkten.
Skillnaden i effektivitet förefaller inte vara förorsakad av 
olikheter i viljan att fördela tillräckliga resurser till sane- 
ringsverksamheten. Det har därför ansetts önskvärt att studera
framförallt evakueringsverksamhetens organisation i de två 
städerna för att om möjligt häri finna förklaringar till de 
olika utfallen. Med anledning härav görs i denna studie en 
beskrivning av evakueringsverksamheten och dess organisation 
i Stockholm och Göteborg. Vidare görs försök att analysera 
framkomna skillnader med avseende på deras betydelse för effek­
tiviteten.
När undersökningen nu föreligger i färdigt skick vill jag passa 
på att framföra ett tack till WD i Fastighetsaktiebolaget Göta 
Lejon, Sixten Pettersson, samt 1:e intendenten Ulf Lygnell och 
sekreterare Kaj Alm vid Stockholms Fastighetskontor för den tid 
de ägnat åt att sätta mig in i sanerings- och evakueringsför­
hållandena i de två städerna. Slutligen vill jag också framföra 
ett tack till alla som bidragit med informationer och råd. Sär­
skilt skall nämnas min handledare Gustaf de Laval, Sociologiska 




Några av de uttryck som förekommer i detta arbete är inte tidiga^- 
re enhetligt definierade. De används ofta med skiftande betydelse 
från gång till gång. För att undvika missförstånd av denna anled­
ning anges nedan i vilken betydelse de här används.
Tömning = Utrymning av ett hus oberoende av om hyresgäs­
terna bereds tillgång till ersättningslägenhet
eller ej.
Självtömning = Tömning av lägenhet till följd av hyresgästens
eget initiativ eller till följd av dödsfall.
Evakuering = Tömning av lägenheter där hyresgästen åtnju­
ter besittningsskydd. Dvs där ersättningslä­
genhet måste erbjudas.
Lätta evakueringar =» All tömning som inte är evakuering. Dvs själv­
tömning, vräkning och uppsägning av rivnings-
kontrakt.
1. INLEDANDE DISKUSSION ÖVER ÄMNETS BE­
HANDLING OCH DE BEGRÄNSNINGAR SOM 
DÄRAV EÖLJER
Saneringsverksamheten i Stockholm har hamnat i ett svårlösligt di­
lemma. i ena sidan anges i SOU 1965:32 "Höjd bostadsstandard", 
riktmärket för den nationella saneringsverksamheten vara att all 
omodern bebyggelse skall vara eliminerad år 1975* (För Stockholms 
del siktar man till att nå detta mål år 1980). I andra sidan står 
det faktum att man i Stockholm saknar resurser för ett förverkli­
gande, helt i kommunens egen regi, av dessa målsättningar liksom 
att kommunerna i stor utsträckning saknar legala möjligheter att 
styra den privata saneringsverksamheten enligt sina intentioner.
Som ett led i den utredningsverksamhet som pågår inom en rad kom­
munala och statliga instanser för att komma till rätta med de till 
saneringsverksamheten hörande problemen, har det ansetts värdefullt 
att också skärskåda de speciella problem som är förknippade med 
evakuering.
Den egentliga orsaken till att intresset till en del fokuserades 
till en studie av evakueringsförhållanden var det faktum att anta­
let registrerade evakueringar i Göteborg var avsevärt högre än i 
Stockholm. Man försökte därför från BER:s saneringsgrupp initiera 
en jämförande studie som påvisade orsakerna till att det i Göteborg 
gick att hålla en så mycket högre evakueringstakt än i Stockholm. 
(Obs att de siffror man utgått ifrån var statistik över respektive 
bostadsförmedlingars verksamhet. Den privata evakueringsverksamhe- 
ten var icke känd.)
Efter en tids studier av tillgänglig litteratur och diverse inter-
vjuer med "insatt" folk stod det ganska snart klart att orsakerna 
stod att söka inom en mängd olika kunskapsområden och att det skul­
le vara ogörligt att gå in på alla dessa utan att det skulle ta 
mycket lång tid. För att nå en meningsfull och avgränsad angrepps- 
vinkel på evakueringsproblemet gjordes ett försök enl nedan att 
konstruera en modell för analys.
Utgångspunkten var då den givna skillnad som ovan påtalats och som 
kan tecknas enligt följande
D = antal evakuerade lägenheter/år i Göteborg - antal eva­
kuerade lägenheter/år i Stockholm.
Den reflektion som gjorts utifrån detta är då att D kanske uttrycker 
en skillnad i effektivitet och att det vore värdefullt att i så fall 
undersöka orsakerna. Teoretiskt sett behöver D inte vara ett mått på 
skillnad i effektivitet eftersom tidsenheten är år och man kan tänka 
sig att man under denna tid endast evakuerar så mycket som man har be­
hov av. D skulle således lika gärna kunna vara ett mått på hur stor 
skillnaden i behovet av evakuering är mellan de två orterna. Med kän­
nedom om att evakueringsbehovet i båda orterna är större än evakue- 
ringsresurserna, kan man emellertid med ganska stor säkerhet utgå 
ifrån att D faktiskt är ett mått på skillnaden i effektivitet.
Med hänsyn till att det alltså befunnits att evakueringsverksamheten 
är beroende av en mängd olika faktorer inom ett flertal olika kun­
skapsområden, föreföll det lämpligt att inte omedelbart binda sig 
vid "antalet evakuerade lägenheter/tidsenhet" som ett mått på eva­
kueringens effektivitet. Sett ur andra perspektiv är det ju nämli­
gen möjligt att mäta evakueringsverksamhetens effektivitet i helt 
andra termer. T ex kan kostnaden/evakuerad lägenhet utgöra ett mått
och de evakuera-de hushållens tillfredsställelse med den nya bo­
stadssituationen ett annat.
Det första steget från det givna konkreta problemet "D = antal eva­
kuerade lägenheter/tidsenhet/A - antal evakuerade lägenheter/tids- 
enhet/B" blev därför att ange att effektivitet i detta sammanhang 
inte är ett entydigt begrepp. Detta kan t ex uttryckas sålunda:
¥ = Produktion/enhet/k
A
eller uttryckt i ord:
Evakueringsverksamhetens effektivitet ¥ i orten A är lika med pro­
duktionen av en viss "vara" per en viss enhet i A. Producerade "va­
ror" kan då t ex vara tömda lägenheter eller tillfredsställda män­
niskor och enheten kan vara t ex tid, kronor eller evakuerade lä­
genheter. Effektivitetsmått kan således bl a tänkas vara
antal evakuerade lägenheter/milj kronor
eller
antal med sina nya bostadssituation nöjda människor/evakuerade 
lägenheter.
Skillnaden i effektivitet, D, i något avseende kan alltså uttryckas 
som
D^j = Produktion/enhet/A - Produktion/enhet/B = -W^
En skillnad i effektivitet i något avseende är emellertid endast 
ett symptom på att något eller några steg i produktionsprocessen 
skiljer sig. Ur handlingssynpunkt är det därför nödvändigt att söka 
reda ut vari denna skillnad består. Man måste med andra ord söka or­
sakerna, och det är just det som är denna uppsats' huvudsakliga upp­
gift. Problemet kan tecknas
Orsaker - —^ w etingelser
och uttolkas s "Vissa bestämda orsaker ger utslag i en effektivi-
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tetsskillnad mellan A och B under vissa betingelser."
Genom att beskriva produktionsprocesserna i A och B och därefter 
jämföra dem, får man fram dels produktionsstegen i processerna i 
A och B och dels i vilka avseenden processerna skiljer sig åt. Ger 
man sedan de olika produktionsstegen positiva respektive negativa 
förtecken alltefter deras positiva respektive negativa inverkan 
på produktionsprocessen och ger man på samma sätt produktionssteg, 
som på grund av sin beskaffenhet har större positiv inverkan på 
produktionsprocessen i A än samma steg har i B, ett positivt för­
tecken och således produktionssteget i B negativt förtecken, så 
kan man på följande sätt få fram de tänkbara orsakerna till D.
Orsaker—*• ^ = Produktionssteg ^ - Produktionssteg
eller
h-B - \ - WBî î Î
orsaker = produktionssteg^ - produktionssteg^
Hela processen att söka orsakerna till effektivitetsskillnaden mel­
lan orterna A och B kan alltså schematiskt tecknas
■°A-B = WA - WB
t l Î
orsaker = produktionssteg^ - produktionssteg ^
î ÎDeskription^ Deskription^
Den utgör också den modell för analys som använts i detta arbete.
Bör att kunna användas i det praktiska arbetet krävs dock först en
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operationälisering av modellen. Den görs här som en brett upplagd 
diskussion i vilken också ingår ett försök att sätta in evakue- 
ringsverksamheten och alltså även denna studie i sitt större poli­
tiska sammanhang. Det kan förefalla något ambitiöst att börja en 
liten utredning som denna med en så bred och kanske ytligt förd 
diskussion. Det måste dock ses som ett absolut behov att åtminsto­
ne försöka bedöma en utrednings värde i förhållande till de poli­
tiska mål, för vars uppnående man vill använda utredningen som ett 
medel.
Om man utgår från just detta, att varje handling utförs i syfte 
att nå ett mål, och att detta mål i allmänhet är ett medel att nå 
andra mer avlägsna mål, så kan man tala om att det finns en mål- 
-medel-hierarki. Denna hierarki karaktäriseras av att variabler 
som på en nivå betraktas som medel får karaktären av mål på när­
mast lägre nivå. Endast på den högsta nivån i hierarkien kan man 
återfinna absoluta mål. Varje samhällelig enhet som t ex individ, 
grupp, region eller nation har sin egen mål-medel-hierarki, men 
alla har ungefär samma absoluta mål, nämligen mänsklig välfärd.
På det individuella planet står individens välfärd i hierarkins 
topp, på grupp-planet står gruppens välfärd högsi^ på nationspla­
net folkets välfärd och på det globala planet förekommer försök 
att skapa målet välfärd åt jordens folk. Den största enhet inom 
vilken man verkligen kan säga att det finns någorlunda klart utsta­
kade mål-medel-hierarkier är väl nationen. I Sverige finns en klart 
uttalad sådan, och i toppen står nationell mänsklig välfärd. Där­
under kommer jämlikhet och ekonomisk tillväxt. De är alltså, medel 
att nå välfärden, men kan också betraktas som mål i sig själva.
Ser man dem som delar i en mål-medel-hierarki, torde båda sätten 
att betrakta dem vara riktiga. Avsikten att nå målet välfärd har
manifesterats i en rad altgärder eller om man så vill undermål.
T ex kan nämnas Kordek-idén, EEC-förhandlingama på den ekono­
miska tillväxtens sida, och på jämlikhetssidan god bostad åt al­
la, service på rimligt avstånd för alla etc.
Betraktar man de politiska, målsättningarna på regional eller om 
man så vill kommunal nivå, är de högsta målen fortfarande desamma, 
men manifestationerna ibland mer detaljerade. Sålunda kan man som 
exempel på politiska undermål på regional eller kommunal nivå,
(i vårt fall städerna Göteborg och Stockholm) under ekonomisk 
tillväxt t ex finna följande: Ökning av skatteunderlaget genom 
bl a högre exploateringstal såväl med avseende på industri som bo­
städer. Sanering av gamla slitna bostadsområden i syfte att höja 
markens avkastning och skapa miljöer bättre anpassade till dagens 
krav,
Under aspekten jämlikhet kan man finna t ex skapandet av kommuni­
kationsleder och kommunikationsmedel som ger rimliga, restider mel­
lan hem och arbete. Bebyggelsekoncentrering i samma syfte. Sane­
ring i syfte att höja bostadsstandarden för de i detta avseende 
sämst ställda samt bostadstillägg för att ge möjligheter åt så 
många som möjligt att efterfråga acceptabel bostadsstandard.
Sanering av gammal och otidsenlig bebyggelse kan så,ledes på ett 
lågt plan i målhierarkin ses som ett mål i sig, men också som ett 
medel att uppnå de i målhierarkin högre stående målen. Ser man den 
som ett mål kan effektiviteten mätas i termer av antal sanerade 
lägenheter per tidsenhet och/eller i kostnad per sanerad lägenhet. 
Ser man däremot saneringsverksamheten som ett medel att uppnå and­
ra mål högre upp i hierarkin, måste effektiviteten mätas i termer 
av i vilken utsträckning den bidrar till uppnåendet av dessa mål.
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På samma sätt kan evakueringsverksamheten betraktas som mål eller 
medel. Som mål betraktad mäts då effektiviteten i termer av antal 
evakuerade lägenheter per tidsenhet och/eller kostnad/evakuerad 
lägenhet. Som medel betraktad mäts effektiviteten, liksom ovan, i 
termer av i vilken utsträckning evakueringsverksamheten bidrar 
till uppnåendet av de "högre" målen.
När man därför som ett sista steg i operationaliseringen av analys­
modellen ger termen "produktion/tidsenhet" betydelsen av "antal 
evakuerade lägenheter/tidsenhet/enhet", måste man komma ihåg att 
evakueringsverksamheten betraktas som ett mål i sig. Detta innebär 
att man bortser från en rad kvalitativa och även vissa kvantita^- 
tiva variabler. Som exempel på sådana variabler kan på den kvanti­
tativa sidan nämnas kostnad, boendestandard, levnadsnivå, konsum­
tionsmönster och på dan kvalitativa sidan tillfredsställelse samt 
fysiskt och psykiskt välmående.
Även om alltså detta arbete ger vissa uppslag om hur man skulle 
kunna öka evakueringstakten, så måste man vara på det klara med 
att man vet mycket lite om i vilken utsträckning man bidrar till 
att uppnå allmänt accepterade politiska mål om man använder sig 
av den här framkomna kunskapen för att öka evakueringstakten. Med 
andra ord är förutsättningen för att föreliggande studie skall va^- 
ra meningsfull att man satsar på att skaffa kunskap om evakuerings- 
verksamhetens följder för människorna, liksom även dess betydelse 
för uppnåendet av det allmänt accepterade politiska målet att öka 
den mänskliga välfärden. Inte förrän det är gjort kan man avgöra 
om en ökning av evakueringsverksamheten enligt denna studie fak­
tiskt bidrar till att öka effektiviteten i politikernas strävan­
den att skapa mänsklig välfärd.
2. EVAiamiHGSVERKSAMHETENS ORGANISATION I GÖTEBORG 14
2.1. Utvecklingen av den nuvarande organisationen för sanering
i Göteborg
Förutsättningarna för en effektiv saneringsverksamhet kan sägas 
vara fyra. För det första skall det finnas en central planering 
som anger vilka områden eller fastigheter som skall saneras, när 
de skall saneras och hur. För det andra skall osäkerhetsmomenten 
i genomförandeprocessen vara nedbringade till ett minimum. Det 
vill säga att det endera finns bindande avtal med fastighetsägar­
na i de aktuella saneringsområdena som säkrar deras medverkan i 
det planerade förnyelsearbetet eller att de planerande myndighe­
terna äger eller på annat sätt förfogar över fastigheterna. För 
det tredje skall evakueringen av saneringsfastighetema kunna ske 
utan onödig tidsspillan och på ett för hyresgästerna tillfredsstäl­
lande sätt. För det fjärde behövs pengar.
I Göteborg fanns före 1963 inte någon av dessa förutsättningar. 
Saneringsverksamheten i staden omfattade i genomsnitt 200 - 300 
lägenheter per år. Av dessa stod staden för ett hundratal, mesta­
dels trafiksanering, och privata fastighetsägare och byggnadsföre­
tag för resten, och då mest i form av punktsanering. De huvudsak­
liga orsakerna till att åtgärder för att öka saneringstakten inte 
vidtogs av stadens centrala myndigheter var avsaknaden av möjlig­
heter att styra och kontrollera genomförandeprocessen och att en 
upphandling av saneringsfastigheter i syfte att säkerställa en 
sådan kontroll ställde sig för dyrbar. Kommunens möjligheter att 
finansiera en sådan upphandling genom lån är nämligen begränsade.
Den 23 januari 1958 inlämnades till kommunfullmäktige en motion av
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herrar Erik Johannesson och Ame Berggren rörande bildandet av 
ett halvkommunalt saneringsbolag. Bolagets uppgift skulle vara att 
systematiskt förvärva det saneringsmogna fastighetsbeståndet i sta­
den, förvalta fastigheterna till dess de utrymts för att därefter 
försälja dem till byggnadsföretag för rivning och återuppbyggnad.
Den 30 januari beslöt kommunfull.mäktige att tillsätta en enmansut- 
redning i frågan. Utredningen, som utfördes av dåvarande fastig- 
hetsdirektören i Göteborg, Erans Persson, visade att avsevärda 
fördelar för saneringsverksamheten i staden kunde vinnas genom bil­
dandet av ett sådant bolag. Bl a skulle upphandlingen av fastighe­
ter underlättas genom bolagets möjligheter att fatta snabba beslut 
och lämna handpenning på köpesumman vilket inte är möjligt så 
länge köpen är beroende av kommunfüLlmäktiges beslut. Vidare skulle 
man efterhand nå den eftertraktade kontrollen av genomförandepro­
cessen och därigenom styra saneringsverksamheten enligt stadens in­
tentioner.
I den debatt som i kommunfullmäktige följde på utredningen framkom 
vissa tvivel på lämpligheten av att ge det privata näringslivet 
ett så stort inflytande på en så viktig bostadspolitisk fråga som 
saneringen av det äldre bostadsbeståndet. Särskilt oroade man sig 
för att bolagets verksamhet skulle komma att innebära en minskad 
betydelse för tomträttsinstitutet samt att spekulativa intressen 
skulle komma att ta överhanden och driva upp kostnaderna för bo- 
stadskonsumentema. Angående tomträttsinstitutet anfördes dock att 
staden hade lika stora möjligheter som privata företagare att av 
bolaget köpa mark och att den sålunda förvärvade marken sedan kun­
de upplåtas med tomträtt. Beträffande de spekulativa intressena an­
fördes att enligt bolagsordningen kunde saneringsbolaget inte lämna
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mer än högst 5 i vinst på investerat aktiekapital, och att det såU 
ledes knappast kunde anses finnas utrymme för spekulation därvid­
lag. Däremot förnekades inte att spekulativa intressen kunde tänkas 
komma in så snart bolaget försålt marken.
Framkomna tvivel till trots beslöt kommunfullmäktige den 18 december 
1958 att uppdraga åt kommunstyrelsen att för staden medverka vid 
bildandet av ett halvkommunalt saneringsbolag med uppgifter av sam­
ma art som angivits i motionen.
Den 27 februari i960 hölls konstituerande stämma med tecknarna av 
aktier i fastighetsaktiebolaget Göta Lejon. Aktierna som uppdelats 

















Styrelsen består av nio ledamöter med nio suppleanter. Ägaren av 
aktier inom serien A väljer fem ledamöter, av vilka en tillika 
skall vara styrelsens ordförande, och fem suppleanter. Ägarna av 
aktier inom serien B väljer fyra ledamöter och fyra suppleanter. 
Bolaget påbörjade sin verksamhet i full omfattning i januari 1961.
Det fanns risk för att tillkomsten av Göta Lejon och fokuseringen 
av intresset på saneringsverksamheten skulle komma att innebära en 
skärpning av konkurrensen om saneringsobjekt och att priserna där­
igenom skulle pressas i höjden på ett för såväl bostadskonsumenter-
na som saneringsföretagen icke önskvärt sätt. En av "bolagets 
första åtgärder var därför att starta förhandlingar med praktiskt 
taget alla intresserade företagare om en uppdelning av de mest 
saneringsmogna stadsdelarna i så kallade intressezoner. Byggnads­
företagen visade sig positivt inställda till en sådan uppdelning, 
och muntliga avtal träffades som innehar att ett företag som fått 
sig en intressezon tilldelad, utan inblandning från övriga bygg­
företag skulle få sköta upphandlingen av fastigheter i "sitt" om­
råde. Uppdelningen av intressezonerna mellan intressenterna sked­
de i stort sett efter principen att en zon i vilken ett företag 
redan hade dominerande ägarintressen tilldelades detta företag, 
medan zoner i vilka inga sådana dominerande ägarintressen fanns, 
tilldelades Göta Lejon.
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Sammanlagt innehöll intressezonema omkring 20 000 saneringsmogna 
lägenheter. Till ledning för såväl byggnadsföretag som stadens 
myndigheter utarbetades av Göta Lejon i samråd med i första hand 
fastighets-, bostads- och stadsplanekontoren samt bostadsförmed­
lingen, ett översiktligt handlingsprogram för fastighetsfömyel- 
sen i Göteborg 1963 - 1972. I det förberedande arbetet med planen 
ingick också överläggningar med kommunstyrelsens presidium, berörda 
byggnadsföretag samt med representanter för skilda intresseorgani­
sationer. Programmet kan således sägas vara en produkt av ett sam­
arbete mellan samtliga i stadens fastighetsfömyelseverksamhet 
engagerade parter.
Förslaget till översiktligt handlingsprogram för fastighetsför- 
nyelse i Göteborg under tiden 1963 - 1972 med redovisande av tid- 
plan för utrymning av befintliga bostadslägenheter lades fram in­
för kommunstyrelsen den 19 d'uni 1962. I den skrivelse som beledsa­
gade programmet betonades vikten av att programmet hölls under 
ständig uppsikt och att kontinuerligt anpassa detsamma efter änd­
rade förhållanden som ej kunnat förutses vid programmets utarbetan­
de. I och för detta ändamål föreslås kommunstyrelsen i skrivelsen 
"att utse en arbetsgrupp, bestående av stadssekreteraren för stads- 
byggnadsfrågor, cheferna för fastighets-, bostads- och stadsplane­
kontoren samt bostadsförmedlingen och verkställande direktören i 
Fastighetsaktiebolaget Göta Lejon, med uppgift att kontinuerligt 
följa utvecklingen på ifrågavarande område och att framlägga för­
slag till åtgärder, som kan bli erforderliga för att fömyelseverk- 
samheten skall kunna bedrivas på ett rationellt sätt".
Förslaget till handlingsprogram antogs och den föreslagna arbets­
gruppen utsågs vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti 1962.
Gruppen som fick namnet "Arbetsgruppen för saneringsverksamheten 
i staden", sammanträder 4^5 gånger per år. Vid dessa sammanträ­
den deltar förutom de utsedda ledamöterna också en bisittare till 
var och en av dessa. Bisittama är chefer för de företrädda för­
valtningarnas respektive saneringsavdelningar och ansvarar för 
det egentliga arbetet med saneringsplaneringen.
Vid arbetsgruppens sista sammanträde för året fastställes evakue- 
ringsplanen för nästkommande år. Planen underställs kommunstyrelsen 
som har att fatta principbeslut om den evakuering som påföljande 
år skall verkställas av bostadsförmedlingen. Hittills har de av 
gruppen utarbetade evakueringsplanema antagits oförändrade av 
kommunstyrelsen.
Det översiktliga handlingsprogrammet som framlades år 1962, revi­
derades 1968 och ytterligare en revidering väntas föreligga under 
loppet av 1971« Programmen har, med endast smärre avvikelser, 
följts. Under den första femårsperioden evakuerades således 6 027 
lägenheter mot beräknade 5 800, dvs ungefär 1 200 lägenheter per 
år. Under tiden 1967 - 1969 har 3 617 lägenheter evakuerats mot be­
räknade 4 500
2.2. Stadens medverkan i evakueringsprocessen
Som framgått av föregående avsnitt, sker evakueringsverksamheten 
i Göteborg till allra största delen inom ramarna xör den långsik­
tiga sanerings— och evakueringsplaneringen. Den officiella stati­
stiken ger emellertid,till följd av en ofullständig evakuerings— 
statistik,en skev bild av det verkliga förhållandet.
intalet genom rivning och ombyggnad avgångna lägenheter i Gote^











1963 835 69 I.269
1964 1.974 265 1.201
1965 1.432 446 1.211
1966 1.730 24O 1.273
1967 1.503 574 1.073
1968 1.926 215 1.212
1969 1.996 105 I.332
1970 2.038 168 1.185
Som framgår av tabellen överstiger antalet rivna lägenheter, alla 
år utom 1963, antalet av bostadsförmedlingen evakuerade. I genom­
snitt är skillnaden drygt 460 varje år, men vissa ar är den avse­
värt större och 1970 t ex uppgick den till 853« Dragan är da hur 
dessa lägenheter har tömts. En kontroll av primärmaterialet till 
statistiken för 1970 antyder följande förklaringar.
I samtliga större projekt har bostadsförmedlingen varit inkopplad.
I ett antal smärre projekt, sammanlagt omfattande drygt 100 lä­
genheter, har bostadsförmedlingen dock icke på något sätt medver­
kat vid evakueringarna. Av dessa senare projekt har emellertid 
enligt uppgift åtminstone éO stycken lägenheter varit tomma sedan 
åtskilliga år tillbaka, och alltså icke krävt någon evakuerings- 
verksamhet från ägarens sida. De rivna lägenheter i vilkas evakue­
ring bostadsförmedlingen varit inblandad på ett eller annat sätt, 
uppgår således till ca 1,900, och av dessa har således drygt 700 
tömts på annat sätt än genom bostadsförmedlingen. Förklaringarna 
härtill är två.
För det första sker evakueringarna mestadels i intimt samarbete 
mellan byggnadsföretaget och bostadsförmedlingen, och företaget 
deltar aktivt i evakueringsarbetet, antingen själva eller genom 
någon mäklarfirma. I den mån ledigblivna lägenheter, i de delar 
av evakueringsföretagets fastighetsbestånd till vilka bostadsför­
medlingen icke har anvisningsrätt, därvid kommit till användning, 
har evakueringarna icke bokförts på bostadsförmedlingens konto. 
Uppgifterna om hur stor omfattning denna del av evakueringsverk- 
samheten har, varierar. Det förefaller som om den "privata" delen 
av evakueringarna var större förr om åren när verksamheten i hu­
vudsak var förlagd till intressezoner i vilka privata byggföretag 
var den dominerande ägarkategorin. Under senare år har emellertid 
denna sektor minskat till förmån för Göta Lejon som 1970 stod som 
ägare till 920 av de detta år rivna lägenheterna. Tillsammans 
stod staden och Göta Lejon som ägare till 1 555 av de rivna lägen­
heterna eller 76 f>, medan större privata byggnadsföretag stod för 
326 eller 16 f>. Då Göta Lejon endast i någon eller ett par procent 
själv står för evakueringen av sitt eget bestånd och den privata 
sektorn gör det i på sin höjd 40 f, förefaller det som om bostads-
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förmedlingen skulle effektuera mellan 85-90 °jo av alla evakueringar 
i staden. En sä hög siffra rimmar dock dåligt med det faktum att 
bostadsförmedlingen under 1970 endast evakuerat 58 <fo av alla under 
året rivna lägenheter.
En andra förklaring till den stora differensen är då förekomsten 
av s k rivningskontrakt. Dessa kontrakt som kan upprättas när riv- 
ningsaktualitet anses föreligga, innebär konkret sett för hyres­
gästen att han inte kan påräkna ersättningslägenhet när kontrak­
tet sägs upp någon eller några månader före avflyttningsdagen. Om 
emellertid rivningen dröjer eller planerna ändras, kan hyresgästen 
genom hyresnämnden få rivningsklausulen i kontraktet ogiltigför- 
klarad. Hyresnämndens beslut i ett sådant ärende skall då grunda 
sig på ett ställningstagande till huruvida det, med hänsyn till 
vad som skett och väntas ske, kan anses att rivningsaktualitet fö­
relåg vid tiden för kontraktets tecknande. Några generella regler 
för hyresnämndens bedömning i dessa frågor existerar inte, utan 
frågan avgöres från fall till fall efter beaktande av alla rele­
vanta omständigheter.
För saneringsföretagen innebär denna ordning att det kan vara ris­
kabelt att teckna rivningskontrakt allt för långt i förväg. Det 
förefaller också som om man i allmänhet har hållit sig under tre 
år. Icke förty har andelen sådana kontrakt varit ganska hög i 
rivningsområdena vid tiden för evakueringsarbetets början. I Lan- 
dala uppskattas den t ex ha uppgått till minst 50 Tömningen 
av dessa lägenheter innebär inte något evakueringsarbete i egent­
lig mening, och bokförs icke heller som evakueringar i bostads­
förmedlingens statistik. Till dessa s k "lätta" evakueringar hör 
också en viss självtömning till följd av dödsfall, vräkning, av-
flyttning pâ eget initiativ och avflyttning genom bostadsförmed­
lingens ordinarie arbete med förmedling av lägenheter till bo- 
stadssökande i bostadskön.
Summan av de evakueringar som utförs av byggnadsföretagen själva 
(10-15 io), och de som ovan betecknats som "lätta" (ca 30 °/o) upp­
går således till 40-45 i av totala antalet rivna lägenheter. Ser 
man till det egentliga evakueringsarbetet, dvs de evakueringar 
som leder till att hyresgästen anvisas ny lägenhet, så utgör sta­
dens andel närmare 85 i° av den totala evakueringsverksamheten.
Förutom att staden alltså genom bostadsförmedlingen står för ca 
85 i av alla egentliga evakueringar, försöker man också att un­
derlätta evakueringsarbetet genom att lämna flyttningshjälp. Den­
na utgår inte generellt till alla evakueringsfall, utan endast 
till hushåll, som har svårigheter att bära den extra ekonomiska 
börda som en flyttning innebär. Som regel består flyttningshjal­
pen i att en av socialförvaltningen kontrakterad flyttningsbyrå, 
kostnadsfritt för hyresgästen, utför flyttningen.
Kommunen finansierar vidare bostadsbidrag till pensionärer och 
barnfamiljer. Dessa bidrag har i stor utsträckning förenklat eva­
kueringsarbetet. Tack vare dem har evakueringshushållen kunnat er­
bjudas lägenheter som deras ofta trängda ekonomiska läge annars 
inte skulle tillåtit dem att acceptera. Flyttningsviljan har häri­
genom i många fall ökats avsevärt och evakueringsarbetet under­
lättats i motsvarande grad.
2.2.1. Bostadsförmedlingens organisation och verksamhet
Een kommunala bostadsförmedlingen i Göteborg är ett fristående
kommunalt organ. Styrelsen som består av sju ledamöter och tre
l)suppleanter väljes av kmmunfullnäktige för en tid av fyra år. 
Partsrepresentation är ej föreskriven, men i allmänhet finns i 
styrelsen representanter för såväl fastighetsägare som hyresgäst­
intressen. Styrelsen äger befogenhet att delegera vissa uppgif­
ter åt särskild inom styrelsen bildad avdelning, åt ledamot av 
styrelsen eller åt i styrelsens tjänst anställd befattningshava^ 
re. Två delegationer har utsetts som har att taga ställning till 
frågor om förturer i speciella fall och andra frågor i vilka för­
medlingens tjänstemän icke har befogenhet att själva ta ställning. 
Ärenden av större principiell betydelse handlägges av styrelsen, 
som också varje år beslutar om riktlinjerna för bostadsförmed­
lingens verksamhet.
Under styrelsen lyder bostadsförmedlingskontoret med en chefs­
tjänsteman jämte för verksamheten i övrigt erforderlig personal. 
Verksamheten är uppdelad på tre avdelningar, nämligen kansliav— 
delning, informationsavdelning och förmedlingsavdelning.
Kansliavdelningen kan sägas vara förmedlingens administrativa en­
het. Eär sköts det kontors- och utredningsarbete som krävs för 
styrelsens och delegationernas verksamhet. För närvarande är en 
av kansliets viktigaste uppgifter att utreda förutsättningarna för 
en överföring av registren till dator.
Till informationsavdelningen kommer alla förstagångsbesökare. Här
l) Pr ån 1971 väljes ledamöterna på tre år och av komunfullmäktige.
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får de alla uppgifter om hur de skall gå till väga för att söka 
bostad, vilka områden som kan vara tänkbara för sökanden etc. För 
att förenkla och förbättra informationen har man ordnat en utställ­
ning av alla aktuella ny- och ombyggnadsprojekt. Där kan man på 
bilder och i text få en uppfattning om hur de olika bostadsområ­
dena ser ut, hur lägenheterna är planerade, vilken service som 
finns eller planeras, hur hög hyran är etc. Ofta lämnas informatio­
nen på svenska, finska och jugoslaviska. I avsikt att informera 
främst den invandrade arbetskraften om deras möjligheter att ord­
na sina bostadsförhållanden har man informationsmöten, till vilka 
man inbjuder t ex verkstadsklubbar och andra fackliga avdelningar 
på olika företag i staden.
Till förmedlingsavdelningen kommer alla ledigblivna lägenheter 
och därifrån sker också alla förmedlingar. För att sköta de olika 
uppgifter som ankommer på förmedlingsavdelningen, har den delats 
upp i tre sektioner.
I sektion I eller förmedlingssektionen handhas all förmedlingsverk­
samhet sånär som på evakueringsverksamheten. Man deltar här även i 
viss utsträckning i bytesverksamhet. För att på ett tillfredsställan­
de sätt kunna lösa bostadsfrågan för de som har svårare sociala eller 
medicinska problem, finnes på sektionen två assistenter med kurativ 
inriktning.
I sektion II eller nybyggnads- och samordningssektionen upprätthål­
ler man kontakten med byggnadsföretagen och bevakar vissa intressen 
därvidlag. I avtal mellan dels Göteborgs byggmästares intresseföre­
ning, numera BGB, och bostadsförmedlingen, samt dels mellan Göteborgs 
allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag och bostadsförmedlingen 
har nämligen ett visst mönster för parternas mellanhavanden befästs.
Enligt dessa avtal skall byggnadsföretagen viss tid före färdig­
ställandet av ett hus avge uppgifter om preliminära hyreskostna­
der och antal till uthyrning lediga lägenheter. Bostadsförmed­
lingen skall därefter presentera en lista på hyresgäster till 
lägenheterna och hyresvärden skall godkänna denna och sedan ta 
kontakt med hyresgästen för visning av lägenheterna. Om bostads­
förmedlingen en månad före husets färdigställande inte lyckats 
anvisa hyresgäst till en lägenhet, så står det, enligt praxis, 
hyresvärden fritt att själv anvisa hyresgäst. Det är därför vik­
tigt att bostadsförmedlingen har möjligheter att utnyttja så lång 
tid som möjligt före färdigställandet. Det kan sägas vara nybygg­
nads- och samordningssektionens huvudsakliga uppgift att genom 
en nära kontakt med byggnadsföretagen hävda bostadsförmedlingens 
avtalsenliga rättigheter.
Bostadsförmedlingens uppgift i evakueringsprocessen är dels att 
mottaga och sammanställa önskemål om evakuering från de olika sa- 
neringsföretagen, samt dels att förmedla lägenheter åt hushåll 
som skall evakueras. Båda uppgifterna handhas av sektion III el­
ler saneringssektionen.
När ett företag önskar få del i stadens årliga evakueringskvot om 
ca 1 500 lägenheter, lämnas ansökan härom in till saneringssektio­
nen. Ansökningarna sorteras där efter angelägenhetsgrad i förhål­
lande till den långsiktiga planeringen och ev andra skäl som t ex 
husets saneringsgrad i övrigt. Arbetsgruppen för saneringsverksamhe- 
ten i Göteborg tar sedan vid sitt sista sammanträde för året ställ­
ning till vilka ansökningar som skall beviljas. Ärendet går däref­
ter till kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om evaku- 
eringsverksamheten för nästkommande år, och uppdrar samtidigt
åt bostadsförmedlingen att verkställa beslutet. I informations­
syfte tillställs därefter kommunfullmäktige och bostadsförmed­
lingens styrelse kommunstyrelsens beslut.
När kommunstyrelsens beslut tillställts bostadsförmedlingen med­
delar denna de aktuella saneringsföretagen vad beslutet innebär 
för deras del. Företagen skickar då till bostadsförmedlingen in 
en lista över de hyresgäster som berörs av evakueringarna. Anmäl- 
ningskort till bostadsförmedlingen skickas ut till alla på listor­
na förekommande hyresgäster som inte tidigare är anmälda till bo­
stadsförmedlingen. Korten som ifyllda skall insändas till bostads­
förmedlingen innehåller bl a uppgifter om vilka önskemål man har 
beträffande den nya lägenheten. Ofta förekommande är önskemål om 
billiga bostäder icke allt för långt från den tidigare. Bristen 
på sådana lägenheter är emellertid stor och möjligheterna att upp­
fylla önskemålen har därför varit begränsade. Ibland har det före­
kommit att bostadsförmedlingen, för att få tag i lämpliga ersätt­
nings lägenhet er, har tvingats vidtaga extraordinära åtgärder. Så­
lunda har man gått igenom registret för bostadssökande med halv­
modem lägenhet och erbjudit dem byteslägenhet. De härigenom fri­
ställda lägenheterna har sedan kunnat användas för evakueringsverk- 
samheten. Man har också tillämpat metoden att sätta upp anslag i 
fastigheter som lämpat sig för evakueringsändamål, och uppmanat 
hyresgästerna att söka kontakt med bostadsförmedlingen om de öns­
kat byta lägenhet.
Dessa metoder att få fram lägenheter för evakueringsändamål har 
inneburit att den normala köordningen brutits. Detta har emeller­
tid skett med bostadsförmedlingens styrelses goda minne. Det 
finns visserligen inget beslut på att evakueringsförturema
skall prioriteras framför andra förturer. I praktiken har dock den 
höga saneringstakten i Göteborg framtvingat en sådan praxis.
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Anmälningsblanketterna med önskemål rörande ersättningslägehheter 
strömmar således in till saneringssektionen där de sorteras och 
registreras. Samtidigt kommer uppgifter om ledigblivna lägenheter 
in till förmedlingsavdelningen som i första hand låter sanerings- 
sektionen kontrollera om lägenheterna kan användas i evakuerings- 
arbetet. I den mån bostäderna därvid befinnés uppfylla någon hy­
resgästs önskemål, uppmanar man skriftligen hyresgästen att ta 
kontakt med hyresvärden för visning av lägenheten. Samtidigt med­
delas respektive hyresvärd vilka hyresgäster som anvisats av bo­
stadsförmedlingen. Antar hyresgästen lägenheten och kan hon, en­
ligt de överenskommelser som träffats mellan staden och fastig­
hets- och byggmästarföreningar, av fastighetsägaren skäligen anta­
gas för god är en evakuering slutförd. Antar hyresgästen däremot 
inte lägenheten eller avvisas hon på goda grunder av fastighets­
ägaren, börjar proceduren på nytt. Antalet till evakueringsfallen 
föreslagna lägenheter varierar kraftigt, men medeltalet ligger på 
ungefär 2,5 föreslagna lägenheter per hushåll.
Som framgått ovan kan hyresvärden, enligt de avtal eller överens­
kommelser som upprättats mellan staden och vissa fastighetsägar­
organisationer, neka av bostadsförmedlingen anvisad hyresgäst till­
träde till lägenheten. Avslag lämnas på de grunder som anges i 
överenskommelserna och kan sammanfattas sålunda:
Hyresgäst kan i allmänhet icke anses skäligen kunna tagas för god
om
30a) hyreskostnaden uppgår till mer än 20 $ av sökandens och 
hans familjs sammanlagda inkomst
b) sökanden och hans familj icke besitter god bostadskultur
c) "klart kontrakt" beträffande senast innehavd lägenhet icke 
kan företes
d) risk föreligger att god grannsämja icke kan upprätthållas
e) sökandens och hans familjs skötsamhet i övrigt givit an­
ledning till några mer allvarliga anmärkningar.
Ett visst missnöje med bostadsförmedlingens sätt att handlägga an­
visningarna av hyresgäster har uppstått bland hyresvärdarna därige­
nom att anvisade hyresgäster inte alltid uppfyllt de uppställda 
kraven. Det är därför vanligt att anvisade hyresgäster utsätts för 
en soliditetskontroll och att fastighetsägaren eller någon repre­
sentant för honom gör ett hembesök för att utröna hyresgästens 
lämplighet. Denna procedur är både tids- och kostnadskrävande för 
hyresvärden, och samtidigt som förtroendet för bostadsförmedlingen 
minskar, minskas också samarbetsviljan. Även om fastighetsägarna 
över lag är relativt nöjda med bostadsförmedlingens arbete, och 
då särskilt evakueringsarbetet, så måste det anses mycket olyck­
ligt att en förtroendeklyfta av detta slag uppkommit. Inte minst 
kan det ju innebära att tillgången på lämpliga ersättningslägen- 
heter minskar genom att fastighetsägarna undviker samarbetet med 
bostadsförmedlingen (se avsnittet om bostadsförmedlingens tillgång 
på anvisningsbara lägenheter).
I samband med denna beskrivning av bostadsförmedlingens evakue- 
ringsverksamhet skall nämnas att den diskuteras livligt såväl av 
politiker som av gemene man. Bland politikerna råder skiftande 
uppfattningar om hur stor omfattning evakueringsverksamheten bör
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ha. I en del fall anses den för närvarande vara för liten och i 
andra för stor. Inom bostadsförmedlingen får man en allt starkare 
känsla av att det kommer att vara olämpligt att vidmakthålla den 
nuvarande starka prioriteringen av evakueringsverksamheten. Med 
åren har nämligen antalet övriga angelägna bostadsbehov kunnat 
tillgodoses i allt mindre utsträckning. Bl a har t ex bostadssökan- 
de barnfamiljer utan bostad, som nu icke utgör någon förtursgrupp, 
ökat avsevärt under senare år.
2.3. Ehrakuering i privat regi
Som framgått i avsnittet om stadens medverkan i saneringsprocessen 
står den privata sektorn för 10-15 i av det egentliga evakuerings- 
arbetet i staden. Konkret innebär det en evakueringsverksamhet om­
fattande ca 150 lägenheter per år. Därav står större byggnadsföre­
tag för omkring "JO i eller ca 100 lägenheter. Resten evakueras av 
företag eller personer som mer tillfälligt engagerar sig i sane- 
ringsverksamhet. Det kan t ex röra sig om ett företag som köper in 
en fastighet i centrum för att bygga kontors- eller affärshus eller 
personer som river gammal och olönsam bebyggelse på väl situerade 
tomter.
De stora byggnadsföretagens saneringsverksamhet faller i stor ut­
sträckning inom ramarna för den långsiktiga saneringsplaneringen. 
Det innebär att evakueringsarbetet huvudsakligen sköts av bostads­
förmedlingen. Endast i svårare evakueringsfall går företaget in 
och hjälper till att nå en lösning. Då bostadsförmedlingen innan 
det går så långt ofta har erbjudit hyresgästen både 6 och 7 alter­
nativ att välja mellan, som alla gott och väl kan betraktas som 
likvärdiga, är företagets uppgift inte så svår. Den första åtgär­
den är att aktivera hyresgästen. Man söker upp honom, pratar med 
honom och tar med honom ut till de erbjudna lägenheterna. Accepte­
rar han då inte någon av lägenheterna meddelas han att ärendet 
kommer upp inför hyresnämnden och att han med hänsyn till hyres­
nämndens praxis och att de erbjudna ersättningslägenhetema är 
sådana varmed han skäligen bör åtnöjas, har små möjligheter att 
vinna målet. I allmänhet löses tvisten på detta stadium, men det 
förekommer också att den får avgöras i hyresnämnden. Denna del av 
den privata evakueringsverksamheten kräver alltså endast rent admi­
nistrativa åtgärder från företagens sida. Det förekommer dessutom
särskilt när flera byggnadsföretag går samman om en saneringsupp- 
gift, att man lämnar evakueringsarbetet, dvs samarbetet med bo­
stadsförmedlingen, till ett förvaltningsbolag eller liknande.
Det är därvid inte ovanligt att det anlitade bolaget far i upp­
gift att inköpa de aktuella fastigheterna, tömma dem och iord- 
ningsställa marken för nybebyggelse och sedan försälja marken 
till uppdragsgivarna.
Kär saneringsverksamheten förläggs vid sidan av den långsiktiga 
saneringsplaneringen deltar bostadsförmedlingen inte i evakue­
ringsarbetet. Företagen får således på egen hand lösa evakuerings- 
problemet. Det har inte varit möjligt att få fram några siffror 
över denna verksamhet, men det förefaller som om den vanligaste 
metoden har varit att ersättningslägenheter i det egna fastighets­
beståndet har erbjudits hyresgästerna. Samarbete förekommer där­
vid mellan olika byggnadsfirmor liksom mellan byggnadsfirmor och 
mäklarfirmor. Det förefaller som om detta samarbete mestadels tar 
sig uttryck i ren byteshandel. "Får jag låna den här lägenheten 
av Dig nu när jag behöver den, så får Du tillbaka en likvärdig 
lägenhet så fort jag får in en, eller om möjligt när Du behöver 
en". Bland de större företagen i branschen förekommer således 
mycket sällan att man köper lägenheter i evakueringssyfte. Däre­
mot förekommer naturligtvis att de för att få hyresgästen att 
acceptera den nya lägenheten får lägga ner stora summor på att 
renovera ersättningslägenheten.
När det gäller personer eller företag som mer tillfälligt är enga­
gerade i evakueringsverksamhet är metoderna något annorlunda och 
kostnaderna ofta betydligt högre. För mindre enheter kan ibland 
självtömningsprincipen användas, men ofta måste ersättningslägenhet
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anvisas. I en del fall går man då ut på den allmänna bostadsmark­
naden för att söka lämpliga objekt, och i andra vänder man sig 
till mäklare. En mängd varianter på kostnadssidan gör det me­
ningslöst att ange en generell evakueringskostnad i dessa fall. 
Samma sak gäller tiden för evakueringen som i mycket är beroende 
av angelägenhetsgraden.
Beträffande större enheter anlitas i allmänhet någon mäklar- eller 
förvaltningsfirma för evakueringsarbetet. Kostnaderna varierar då 
med typ av mäklare, men i huvudsak förefaller det som om man i 
Göteborg lagt sig vinn om att hålla evakueringskostnadema nere. 
Det förekommer i och för sig att svårevakuerade fall "köps ut" 
och att lägenheter köps i evakueringssyfte. Enligt uppgifter från 
några firmor i branschen är emellertid den illegala marknaden i 
evakueringssammanhang mycket liten.
Att bedöma effektiviteten i den privata evakueringsverksamheten 
ställer sig mycket svårt. Hur snabbt evakueringarna utföres är 
som tidigare sagts mycket beroende på angelägenhetsgraden, men 
också på hur man definierar evakuering och naturligtvis vad det 
är för läge och standard på de lägenheter som skall evakueras. I 
ett fall i Göteborgs city tömdes ett helt kvarter innehållande 
ungefär 110 lägenheter på ett halvår. Inemot hälften av lägenhe­
terna var emellertid uthyrda på rivningskontrakt, varför det egent­
liga evakueringsarbetet inte motsvarade mer än mellan 50-60 fall. 
Med hänsyn till att det var attraktivt belägna bostäder får eva­
kueringsarbetet ändå anses ha utförts snabbt.
En följd av den långsiktiga saneringsplaneringen och bostadsförmed­
lingens effektiva evakueringsarbete kan således sägas ha blivit att
behovet av evakuering i privat regi är förhållandevis litet, het har 
också inneburit att den svarta marknaden inte fått tillräckligt ut­
rymme för att blomstra. Evakueringskostnadema hålls på rimliga nivå­
er, och faktum är att varken i stadens myndigheter eller bland bygg­
mästarna har det framkommit något missnöje med den nuvarande situa^-
tionen på evakueringsfronten
3 EVAKtmiNGSYFRKSAMHETENS ORGANISATION I STOCKHOLM
3.1. Utvecklingen av den nuvarande organisationen för sanering 
i Stockholm
Fastighetsbeståndet i Stockholms innerstad är till ca 85 i privat 
ägo. 10 °Jo tillhör staden och ca 5 ^ staten och kommunala och allmän­
nyttiga bostadsföretag. Bl a till följd av de splittrade ägande­
rättsförhållandena har stora svårigheter förelegat att planera och 
genomföra en samordnad saneringsverksamhet. Annu i dag sker sane­
ringen av det privata beståndet nästan uteslutande godtyckligt ef­
ter ägarens intentioner och ekonomiska möjligheter. Yid totalsane­
ring kan staden påverka nybyggnadens utformning men icke i någon 
större utsträckning vid ombyggnad eller upprustning, och ej heller 
kan det tidsmässiga genomförandet av saneringen påverkas. Endast 
beträffande fastigheter ägda av stat, kommun och allmännyttiga el­
ler kommunala bostadsföretag kan genomförandet av uppgjorda sane- 
ringsplaner garanteras. I de fall man kan tala om en organisation 
och planering av saneringsverksamheten, har den således uteslutan­
de omfattat stadens eget fastighetsbestånd eller fastigheter som 
beräknats tillfalla staden genom förvärv eller expropriation.
Den första"saneringsplanen" utarbetades 1945 och gällde tillskapan­
det av ett kommersiellt centrum vid Hötorget. Planen krävde dock för 
sitt genomförande att hela det berörda området var i stadens ägo, 
eftersom en omstrukturering av fastighetsindelningen måste göras.
För lösandet av detta och andra problem i samband med planens ge­
nomförande beslöt kommunstyrelsen den 8/3 1951» att bifalla ett av 
borgarrådet Helge Berglund i promemoria den 14/2 1951 framlagt för­
slag till åtgärder för effektivisering av arbetet med Nedre Norrmalms 
reglering, genom inrättandet av en särskild delegation, "Delegerade
för Nedre Norrmalms reglering". På delegationen skulle ankomma att 
svara för slutförandet av utredningsarbetet rörande Nedre Norrmalms 
reglering och därmed sammanhängande spörsmål, samt att jämväl med­
verka vid regleringens genomförande i den utsträckning detta befanns 
lämpligt.
En påtaglig och för all saneringsverksamhet betydelsefull följd av 
delegationens arbete blev 44 § i byggnadslagen, populärt kallad 
"Lex Norrmalm". Detta stadgande från 1953 gav staden möjligheter 
att komma i besittning av alla av planen berörda fastigheter och 
därmed också möjligheter att kontrollera hela genomförandeproces­
sen. Hittills har staden sökt expropriationstillstånd enligt 44 § 
till 437 fastigheter för saneringsändamål.1^ Det bör dock betonas 
att "frivilliga" överenskommelser med fastighetsägarna dominerar. 
Expropriationstillstånd sökes schablonmässigt till alla av stadens 
planerade saneringar berörda fastigheter, men endast ett fåtal 
förvärvas genom dom i expropriationsmal• Endera förvärvas fastig­
heterna innan målet inletts eller genom förlikning i malet innan 
dom avkunnats.
Genom beslut i kommunstyrelsen den 21 januari 1954 respektive 
17 februari 1955 utökades delegationen och ålades nya och vi­
dare arbetsuppgifter. Sålunda skulle på delegationen ankomma att 
"såsom ett samarbetsorgan biträda ej blott vid projekteringen och 
genomförandet av regleringen av Nedre Norrmalm utan jämväl vid ut­
formningen av tunnelbanesystemet ävensom, efter uppdrag av styrel­
sen, vid andra stadsplaneregleringar samt i allmänhet vid bered­
ningen av frågor av generalplanemässig natur. I samband härmed
1) Saneringsprocessen i City; Lygnell, Ulf: särtryck ur Stadsbygg­
nad 6/1969.
38
beslöt kommunstyrelsen att delegationens namn skulle ändras till 
Generalplaneberedningen". ^
I samband med att delegationen för Nedre Norrmalms reglering kom 
till 1951, inrättades inom fastighetskontoret ett speciellt organ, 
benämnt norrmalmsregleringen, för fullgörandet av de på fastighets­
förvaltningen ankommande uppgifterna vid nämnda stadsreglering. Vid 
den 1961 genomförda omorganisationen av delar av fastighetskontoret 
ombildades norrmalmsregleringen till en permanent avdelning inom 
kontoret benämnd saneringsavdelningen och med uppgift att närmast 
handlägga ärenden i samband med saneringsverksamheten i innerstaden.
På uppdrag av generalplaneberedningen har dess expertutskott utarbe­
tat planerna för cityregleringen. Representerade i expertutskottet 
är Gatukontoret, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kammar­
kontoret och AB Stor-Stockholms Lokaltrafik. Bet huvudsakliga pla- 
neringsarbetet har utförts vid stadsbyggnadskontorets citybyrå. Ar­
betet har manifesterats i de allmänt kända och debatterade princip-* 
planerna för citysaneringen, "City -62" och "City -67". Bessa pla­
ner har efter sedvanlig remissbehandling fastställts av kommunfull­
mäktige 18/H 1963 respektive 22/l 1968. Be kan vidare sägas vara de 
enda genomgripande saneringsplaner som gjorts upp i Stockholm. Vis­
serligen gör man på fastighetskontoret upp tidplaner för genomföran­
det av saneringen på bl a malmama, men det gäller bara den del av 
det saneringsmogna beståndet som är i Stockholms kommuns ägo. I he­
la Stockholms innerstad, sånär som på Nedre Norrmalm, sker sane­
ringen av privatägda fastigheter enbart efter initiativ av fastig­
hetsägarna själva.
Vid upprättandet av tidsplanerna för genomförandet av saneringen
l) Stockholms kommunalkalender 1969, sid 578
av kommunens fastigheter, är det av stor vikt att hänsyn tas till 
föreliggande evakueringshehov, och möjligheterna att utföra de 
nödvändiga evakueringarna. Under slutet av 1950-talet och början 
av 1960-talet uppstod till följd av bristande evakueringsresur­
ser, svårigheter att genomföra den då aktuella regleringsverksam­
heten. På grundval av en av fastighetskontoret och bostadsförmed- 
lingskontoret gemensamt utarbetad promemoria av den 51/5 1965 be­
slöt fastighetsnämnden vid sitt sammanträde den 5/9 1965 att eva- 
kueringsverksamheten i fortsättningen skulle ges en omfattning 
motsvarande antalet nyproducerade innerstadslägenheter till vilka 
bostadsförmedlingen hade anvisningsrätt. Vidare beslöts att med 
föregående beslut som grund, 5-åriga rullande saneringsplaner skul­
le upprättas.
Ärendet behandlades i styrelsen för Stockholms stads bostadsför­
medling den 26/9 1965« Med instämmande i fastighetsnämndens utta­
lande beslöts att evakueringsverksamheten skulle få den nämnda om­
fattningen.
Mot bakgrund av ovanstående beslut upprättade därefter fastighets­
kontoret och bostadsförmedlingskontoret gemensamt rullande 5-åriga 
evakueringsplaner under åren I964-I967. I och med att Kommunalför­
bundet för Stor-Stockholms Bostadsförmedling (KSB) bildades l/l 
1968 upphörde emellertid samarbetet mellan fastighetskontoret och 
bostadsförmedlingskontoret i detta ärende.
Kommunalförbundet för Stor-Stockholms Bostadsförmedling som alltså 
startade sin verksamhet den l/l 1968 hade ursprungligen 29 medlems- 
kommuner. Sedermera har emellertid även Sigtuna stad inlemmats i 
förbundet. I och med kommunsammanslagningarna 1971 har antalet 
medlemskommuner reducerats till 25.
Enligt gällande förbnndsordning skall den gemensamma bostadsförmed­
lingen svara för huvuddelen av förmedlingsverksamheten. De lokala 
kontoren eller filialkontoren, varav finnes ett i varje medlemskom- 
mun,får utan särskild prövning disponera en kvot om 20 °/o av kommu­
nens årliga bostadsproduktion att fördelas till bostadssökande som 
är i trängande behov av bostad, s k förturer. I ett övergångsskede 
disponerade dock varje kommun en större kvot för detta ändamål, 
nämligen 40 °/o 1968 och 30 i 1969« Från och med 1970 gäller dock 
den 20 ^-iga förtuxskvoten. Ytterligare behov av lägenheter för 
kommunens disposition prövas från fall till fall av nämnden för 
den gemensamma bostadsförmedlingen.
Styrelserna för respektive lokalkontor avgör hur olika förtursor- 
saker skall prioriteras. Sålunda beslöt styrelsen för Stockholms 
bostadsförmedling vid sitt sammanträde den 7/5 1968 att de 
lägenheter stadens lokala bostadsförmedling fortsättningsvis får 
att förmedla i första hand skall användas för att lösa bostads­
frågan för sådana bostadssökande som av allvarliga sociala, medi­
cinska eller andra skäl har ett framträdande bostadsbehov samt att 
lägenheterna i andra hand skall användas för evakueringsändamål 
och s k personalförturer.
Till följd av kvotsystemet för förturer samt ovan relaterade beslut 
av styrelsen för Stockholms bostadsförmedling har evakueringsverk- 
samheten fått en, i förhållande till de av fastighetskontoret upp­
gjorda saneringsplanema (City -67, tidsplan -70), allt för ringa 
omfattning. Särskilt med hänsyn till den planerade ökningen av 
saneringsverksamheten i Stockholms innerstad till ca 3 000 lägen­
heter om året från och med 1975» är de nuvarande bestämmelserna 
för bostadsförmedlingens arbete helt orimliga.
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3.2. Stadens medverkan i evakueringsprocessen
Som framgått av föregående avsnitt, är de kommunala och de priva­
ta sanerings- och evakueringsverksamhetema i Stockholm mycket 
tydligt skilda åt. Försök görs från båda håll att få till stånd 
ett samarbete, men ännu så länge har inga resultat nåtts. Från 
byggmästarhåll har man försökt få fram ett samarbete mellan kommun 
och näringsliv enligt den modell som praktiseras i Göteborg. Från 
kommunens sida anser man dock att Göteborgsmodellen i allt för 
stor utsträckning favoriserar de privata byggintressena. Man får 
inte det inflytande över nyproduktionen som anses nödvändigt för 
att säkra uppnåendet av de bostadspolitiska målen.
Beroende på att den privata sektorn inte för, eller inte lämnar ut 
någon statistik över sin evakueringsverksamhet, har det varit svårt 
att få fram hur stor den totala evakueringsverksamheten i staden 
är. Med utgångspunkt från de siffror som bostadsförmedlingen, fas­
tighetskontoret och statistiska kontoret tillhandahållit har dock 
en uppskattning gjorts. Då man på fastighetskontoret inte utan svå­
righeter kan ange hur många lägenheter i kommunal ägo som rivits 
per år under de senaste åren, har en beräkning av detta antal 
först gjorts. Därvid har utgångspunkten varit totala antalet av 
bostadsförmedlingen evakuerade lägenheter (Eg)* Detta antal har 
minskats med antalet lägenheter som av bostadsförmedlingen eva­
kuerats för enskilda företagare (Eg) och antalet för ombyggnad av 
bostadsförmedlingen evakuerade lägenheter (Eq). Resultatet blir då 
antal för rivning evakuerade kommunala lägenheter (E^).
Er - Ej - (Eg + E„)
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På fastighetskontoret uppger man att cirka 15 j av de rivna lägen­
heterna ej behöver evakueras då de står tomma eller upplåtes med 






Den totala privata rivningsverksamheten (Rp) omfattar då R^ - R^. 
lägenheter där är det, enligt statistisk årsbok för Stockholm, 
totala antalet rivna lägenheter i staden varje år. Den privata eva- 
kueringsverksamheten är dock avsevärt mindre än rivningsverksamhe­
ten. Dels medverkar bostadsförmedlingen vid en del evakueringar 
för privata saneringsföretag (Eg), dels står en del lägenheter 
tomma (T), och dels slutligen upplåts en del på rivningskontrakt 
(K). Den privata evakueringsverksamhetens (E ) omfattning kan så­
ledes tecknas:
Ep = Hp - (Eg + T + K)
Storheterna T och K måste uppskattas då någon statistik över dessa 
förhållanden inte stått att uppbringa.
Rivningskontrakt i kommunens fastigheter förekommer emellertid nästan 
enbart i de fall då kommunen köpt fastigheter i vilka lägenheter upp­
låtits på detta sätt. Kommunen själv tecknar nämligen endast i undan­
tagsfall rivningskontrakt med sina hyresgäster. Skälen härtill är 
flera. Pör det första har kommunen som hyresvärd en mycket utsatt ställ­
ning. Inte bara allmänheten, utan också i viss mån hyresnämnden, ställer 
större krav på kommunen i dessa sammanhang än vad de ställer på privata 
hetsägare. Därigenom har uppstått en viss osäkerhet oa kommunens möj—
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fastighetsägare. Därigenom har uppstått en viss osäkerhet om kom­
munens möjligheter att faktiskt tillgodogöra sig de fördelar som 
det lagenliga nyttjandet av rivningskontrakt ger. För det andra 
är som tidigare påpekats saneringsplaneringen i Stockholm till stor 
del av kortsiktig karaktär. Fastighetsnämndens beslut om att ett 
hus skall rivas kan komma så sent som ett halvår före aktuell riv- 
ningsstart. Även om man informellt känt till att huset skall rivas, 
kan det inte sägas föreligga rivningsaktualitet förrän fastighets- 
nämnden fattat sitt beslut. För att överhuvudtaget kunna teckna gil­
tiga rivningskontrakt fordras det att rivningsaktualitet föreligger. 
Stockholms kommun är följaktligen lagtekniskt förhindrad att använda 
sig av denna upplåtelseform. I praktiken kan detta få till följd att 
en bostadssökande i bostadsförmedlingens kö för omoderna bostäder 
anvisas en lägenhet i ett hus som fastighetsnämnden påföljande dag 
beslutar skall rivas inom ett halvår. Hyresgästen hinner då knappast 
flytta in förrän det är dags att flytta igen. Han får visserligen en 
ersättningslägenhet, men man måste väl fråga sig om det inte hade 
varit enklare om han fått ersättningslägenheten genast. Det skulle 
han ju ha fått om planeringen hade varit något mera långsiktig. Inte 
minst skulle således en långsiktig planering härvidlag få till följd 
att den snävt tilltagna evakueringskvoten kunde användas mer rationellt.
I de fall beslut om rivning föreligger tillräckligt långt i förväg 
för att det skall anses rimligt att hyra ut lägenheter på rivnings­
kontrakt, överlämnas lägenheterna till Stiftelsen Stockholms Student­
bostäder för uthyrning. På fastighetskontorets saneringsavdelning 
räknar man med att i genomsnitt 15 ^ av lägenheterna i kommunens riv­
ningshus ej behöver evakueras eftersom de ej är upplåtna eller är 
upplåtna med rivningskontrakt.
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I den privata sektorn använder man sig, enligt de uppgifter som 
framkommit, av en något annorlunda evakueringspolitik. Anledningen 
härtill torde främst vara att evakueringsresurserna i de flesta 
fall är avsevärt mindre än kommunens och att därför evakuerings- 
arbetet ofta blir mycket långt utdraget i tiden. Det är t ex inte 
ovanligt att evakueringsarbetet sträcker sig över en tid av fem 
år eller mer. För att lägenheter som töms på ett tidigt stadium 
i evakueringsprocessen inte skall stå tomma och förorsaka hyres­
förluster, använder man sig i stor utsträckning av rivningskon- 
trakt. Lägenheterna kan därigenom inbringa hyror under hela sin 
”livstid”, och ändå tömmas med mycket kort varsel när rivningen 
blir aktuell. Några uppgifter om att man, i likhet med fastig­
hetskontorets förvaltningsavdelning, uppfattar rivningskontrak- 
ten som ett hot mot det tidsenliga genomförandet av saneringspro­
cessen har icke framkommit.
Hyresnämnden för Stockholms län praktiserar, vid skälighetspröv- 
ningar av rivningskontrakt, regeln att ett rivningskontrakt bör 
tecknas högst fem år före aktuell rivning. Avvikelser från denna 
regel är emellertid inte ovanliga då bedömningen av skäligheten 
utgörs av en bedömning av alla i sammanhanget relevanta omstän­
digheter.
I förhållande till Göteborg har man alltså i Stockholm större möj­
ligheter att låta tiden arbeta åt sig, eftersom man där kan upplå­
ta självtömda lägenheter på rivningskontrakt så tidigt som fem år 
före aktuell rivning. I Göteborg där samma tidsgräns ligger på 
mellan två och tre år uppgår antalet rivningskontrakt och andra 
”enkla" evakueringar i rivningsfastighetema till ungefär 30 i°.
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ningskontrakt och andra "lätta” evakueringar är större i Stock­
holm än i Göteborg. Andelen varierar visserligen från fall till 
fall, men det borde inte vara otroligt att den i Stockholm i genom­
snitt är så stor som 35 - 40 io. En del av de i privat regi rivna 
lägenheterna är vidare småhus, som icke krävt någon evakuering, 
varför det vid beräkningen av den privata evakueringsverksamheten 
torde vara lämpligt att använda sig av den högre siffran. Den pri­
vata evakueringsverksamhetens omfattning kan då beräknas enligt föl­
jande:
Ep - (Rp - V J°
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Naturligtvis överensstämmer inte den här framräknade årliga priva­
ta evakueringsverksamheten med den faktiska. Utgångspunkten för 
beräkningarna har ju varit antal varje år rivna lägenheter, och i 
allmänhet har evakueringsprocessen pågått flera år innan rivning­
en påbörjades. Ser man emellertid till antalet i medeltal under 
perioden 1964-1970 i privat regi evakuerade lägenheter, så torde 
materialet ändå vara värdefullt.
Under perioden 1964-1970 hax således bostadsförmedlingen i medel­
tal stått för 64 % av alla evakueringar i Stockholm. Ser man till 
hur stor del av den totala evakueringsverksamheten som bostadsför­
medlingen stod för under perioderna före och efter KSB:s tillkomst 
den l/l 1968, finner man följande:
Evakueringsverksamhetens genomsnittliga procentuella 
fördelning på kommunal och privat sektor under perio­







Trots att den kommunala evakueringsverksamheten i absoluta tal är 
mindre under den senare perioden är alltså den procentuella ande­
len större. Det innebär att den privata evakueringsverksamheten 
minskat i än större utsträckning än den kommunala. Att söka orsa­
kerna härtill ligger inte inom denna utrednings verksamhetsfält. 
Nämnas skall bara att det i intervjuerna framskymtat att evakue- 
ringsläget nu är något kärvare än tidigare, men framför allt vilar 
man på hanen i avvaktan på vad bruksvärdesregleringen kan komma att 
innebära för saneringsverksamheten.
Förutom att staden alltså står för ca 65 $ av den totala evakue- 
ringsverksamheten, underlättar man genom vissa generella åtgärder 
dess genomförande. Dessa åtgärder utgöres, liksom i Göteborg, av 
generella bostadstillägg till barnfamiljer och pensionärer samt 
av flyttningsbidrag. Det bör här framhållas att flyttningsbidra- 
gen i Stockholm är av en mer generell karaktär än i Göteborg. En­
ligt fastighetsnämndens beslut den 2/6 1970 utgår nämligen till 
alla från kommunens fastigheter evakuerade hushåll flyttningsbi­
drag enligt följande. För utrymd lägenhet om ett rum och kök el­
ler mindre utgår 600 kronor och för större lägenheter ytterligare 
100 kronor per rum, dock högst 1 000 kronor.
3.2.1. Bostadsförmedlingens organisation och verksamhet
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Pram till och med 1967 var Stockholms stads bostadsförmedling 
organiserad på i princip samma sätt som Göteborgs stads bostads­
förmedling. Enda skillnaden var att arbetet på bostadsförmed- 
lingskontoret i Stockholm fördelats på två avdelningar, medan 
det i Göteborg har delats upp på tre. Avdelningarna benämndes 
"Ansökningsavdelningen" och "Förmedlingsavdelningen". Ansöknings- 
avdelningen var uppdelad på tre sektioner, nämligen "Register- 
och arkivsektionen", "Informations- och utredningssektionen" 
samt "Ekonomi- och servicesektionen". Förmedlingssektionen i sin 
tur var uppdelad i "Anvisningssektionen", "Bytessektionen" och 
"Evakueringssektionen". Sammanlagt sysselsattes 60 personer på 
kontoret.
I en skrivelse^ den 27 juni 1967 till Stockholms stad hemställ­
de Stor-Stockholms planeringsnämnd att kommunfullmäktige före den 
1 oktober 1967 måtte besluta att fr o m den 1 januari 1968 ingå 
som medlem i ett kommunalförbund för gemensam bostadsförmedling. 
Kommunalförbundets uppgift skulle vara att ordna gemensam, av­
giftsfri bostadsförmedling. Kommunerna skulle för eget behov få 
behålla 20 % av bostäderna - sedan de s k kategoribostädema (ung- 
domshotell, studentbostäder, åldringsbostäder, invalidlägenheter 
och tjänstebostäder i särskilda byggnader) frånräknats - för 
att tilldelas bostadssökande, som av sociala eller medicinska skäl 
är i trängande behov av bostad. Av denna kvot skulle också an­
ställda inom viktiga samhällsfunktioner, exempelvis lärare, för­
valtningspersonal, vårdpersonal, industri- och handelsanställda 
samt s k evakueringsfall tillgodoses. Under en övergångstid av
l) Här relateras endast de delar av skrivelsen som ansetts ha- be­
tydelse för utredningen. Skrivelsen finns i sin helhet återgi­
ven i kommunstyrelsens utlåtande nr 256, 1967.
två år räknat från den 1 januari 1968 skulle dock varje kommun 
få disponera 40 % av den årliga bostadsproduktionen under det 
första året och 30 °!° under det andra året * Det skulle vidare gäl­
la att därest en kommun något år anser sig behöva disponera mer 
än det angivna procenttalet av antalet färdigställda lägenheter, 
skulle förhandlingar därom föras mellan nämnden (styrelsen) för 
den gemensamma bostadsförmedlingen och vederbörande kommun.
Enligt skrivelsen skulle vidare bostadsförmedlingen organiseras 
på dels ett huvudkontor för den gemensamma bostadsförmedlingen 
under huvudmannaskap av ett regionalt organ, dels filialkontor 
under primärkommunalt huvudmannaskap i de kommuner, som är an­
slutna till den gemensamma bostadsförmedlingen.
Huvudkontoret. vars uppbyggnad skulle ske på den grund som Stock­
holms bostadsförmedling utgjorde, avsågs svara för
a) de arbetsuppgifter av administrativ, ekonomide och per­
sonell karaktär, som normalt åligger central förvalt­
ningsenhet,
b) uppläggning och löpande komplettering av ansökningsre- 
gistren (expeditionsregister och anvisningsregister),
c) kontakt med datacentralen och medverkan vid utarbetan­
det av förslag till nya statistiska eller andra databe- 
handlingsrutiner,
d) telefonservice gentemot allmänheten,
e) korrespondens med allmänheten,
f) förmedling av alla tillgängliga lägenheter i flerfamiljs- 
och enfamiljshus,
g) lägenhet sbyten genom den gemensamma bostadsförmedlingen.
Filialkontorens arbetsuppgifter skulle vara att fungera både som 
filialkontor till den centrala förmedlingen och som serviceorgan 
i den egna kommunen. Kontoren avsågs därvid ha att
a) informera bostadssökande om den allmänna bostadssituatio­
nen och om vederbörandes möjligheter att erhålla bostad 
genom bostadsförmedlingens försorg,
b) mottaga och till central förvaltning vidarebefordra ny­
anmälningar och ändringsmeddelanden från sökande,
c) biträda central förvaltning vid urval av personer som 
inom den närmaste tiden avses erhålla bostadsanvisning,
d) förmedla brådskande bostadsärenden till central förvalt­
ning,
e) biträda med bevakningen av att successionslägenheter 
tillföres den gemensamma förmedlingen,
f) efter anvisning från respektive kommuns styrelse förde­
la förturslägenheter.
Skrivelsen remissbehandlades i sedvanlig ordning, varefter kommun­
fullmäktige den 18 september 1967 beslöt att i alla delar bifalla 
planeringsnämndens hemställan. Den 1 januari 1968 startade således 
Kommunalförbundet för Stor-Stockholms bostadsförmedling (KSB) med 
huvud- och filialkontor sin verksamhet.
Från remissbehandlingen som föregick Stockholms stads beslut att 
ingå som medlem i kommunalförbundet kan följande uttalanden av in­
tresse för denna studie hämtas1^;
1. Stockholms stads bostadsförmedlingskontor:
"Enligt punkt 3 b i förslaget skall lokal förmedling från- 
räkna behovet av förturslägenheter och ställa återstoden
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1) Kommunstyrelsens utlåtande nr 256 år 1967 sid 9-24.
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till den gemensamma förmedlingens förfogande. Erfaren­
heten visar, att behovet av förturer av medicinska el­
ler sociala skäl ofta icke kan tillgodoses genom an­
visning av nyproducerade lägenheter, på grund av den 
höga hyresnivån eller andra orsaker. Frågan om hand­
läggningen av lägenhetsanvisningsfrågan bör därför sär­
skilt uppmärksammas av organisationskommittén.”
2. Stockholms stads fastighetskontors
”Den nu föreliggande remissen föranleder fastighetskon­
toret att erinra om att den i förslaget angivna för- 
turskvoten om 20 i för Stockholms del kommer att bli 
otillräcklig, om saneringen av stadsområdet skall kun­
na fortgå i avsedd omfattning. I sammanhanget får kon­
toret framhålla nödvändigheten av att staden för evar- 
kueringsändamål får inräkna s k successionslägenheter 
i förturskvoten."
5. Föredragande borgarrådet:
"I det nu föreliggande förslaget förutsättes, att kommu­
nerna under en övergångstid av två år skall få behålla 
40 io det första och 30 fo det andra året. Först fr o m 
år 1970 skulle den tidigare föreslagna regeln om 20 i 
gälla. För stadens del kan det ånyo konstateras, såsom 
också fastighetsnämnden framhållit, att denna kvot kom­
mer att bli otillräcklig, om saneringen av stadsområdet 
skall kunna fortgå i avsedd omfattning. Nämnden framhål­
ler nödvändigheten av att staden för evakueringsändamål 
får inräkna successionslägenheter i förturskvoten.”
4. Särskilt uttalande av herr Knut Olsson (k):
”Det föreliggande förslaget om gemensam bostadsförmedling 
för Stor-Stockholm avviker från tidigare förslag i så 
måtto att privatfinansierade lägenheter ur nyproduktio­
nen och s k successionslägenheter inte obligatoriskt 
tillföres den gemensamma förmedlingen. Det är en svaghet 
från synpunkten att överhuvudtaget all lägenhetsförmed­
ling borde ske genom den gemensamma förmedlingen.
Samma gäller den föreslagna rätten för enskilda kommu­
ner att disponera viss procent - 40, respektive 30 och 
20 i - av lägenhetsbeståndet, en ordning som motverkar 
en ur behovssynpunkt rättvis fördelning inom stor-stock- 
holmsområdet i dess helhet.”
För evakueringsverksamheten i Stockholms kommuns regi är fastig- 
hetsnämnden det beslutande organet och det lokala bostadsförmed- 
lingskontoret det verkställande. Den av kommunfullmäktige valda 
styrelsen för Stockholms bostadsförmedling äger dock fatta beslut 
om hur lägenheter inom stadens kvot på förtursfall och för evakue-
ringsändamål skall fördelas. Sålunda beslöt bostadsförmedlingens 
styrelse enligt protokoll fört vid sammanträde den 7 maj 1968 
bl a följande:
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"Beslöts att de lägenheter stadens lokala bostadsförmedling fort­
sättningsvis får att förmedla i första hand skall användas för 
att lösa bostadsfrågan för sådana bostadssökande som av allvar­
liga sociala, medicinska eller andra skäl har ett framträdande 
bostadsbehov samt att lägenheterna i andra hand skall användas 
för evakueringsändamål och s k personalförturer."
För att i enlighet med ovanstående beslut handlägga särskilt svår­
bedömda eller annars ur bostadssynpunkt ömmande fall har styrelsen 
utsett två delegationer - bostadsdelegerade. I övrigt handläggs 
ärendena självständigt av förmedlingens funktionärer.
Som framgått, är det lokala bostadsförmedlingskontorets förmedlings- 
resurser beroende av nyproduktionens omfattning inom Stockholm.
Den fastställda kvoten är emellertid alltför liten för att täcka 
det existerande behovet av förturslägenheter. Man måste därför 
varje år hos KSB begära extra tilldelning.
Stockholms bostadsförmedlings lägenhetsresurser 1968 - 1971^












1968 40 1o — - - 700
1969 30 % 1.200 926 250 I.50O
1970 20 i 800 1.200 900 I.70O
1971 20 i 575 I.525 800 I.4OO
Såväl den fastslagna 20 ^-iga tilldelningen som den extra tilldel­
ningen utgår i form av nyproduktion. Som bostadsförmedlingskonto-
l) 1971 preliminära siffror
ret i sitt remissvar över sammanslagningen påpekat, kan behovet 
av förturer av medicinska eller sociala skäl ofta icke tillgodo­
ses genom anvisning av nyproducerade lägenheter. För att kunna 
anvisa lägenheter till förtursfallen får man därför, mot de ny­
producerade lägenheter som ingår i kvoten, av KSB byta till sig 
successionslägenheter i det äldre fastighetsbeståndet. Man försö­
ker också öka tillgången på lämpliga successionslägenheter, genom 
att erbjuda innehavare av sådana att byta till sig lägenheter i 
nyproduktionen. Utbytet av denna verksamhet är emellertid ganska 
magert. De som hyr lägenheter som är så bra, att de av bostads­
förmedlingen anses lämpliga ur för turs synpunkt, är sällan villi­
ga att lämna dem för en lägenhet i nyproduktionen.
Motivet för den nedbantning av den begärda extra tilldelningen 
1971 från 1 5OO till 800 lägenheter har av KSB angivits vara att 
den ordinarie bostadskön måste tillföras fler lägenheter. Det 
har vidare sagts att nedbantningen inte skulle påverka lägenhets- 
tilldelningen till evakueringsverksamheten. Detta uttalande från 
KSB:s sida strider dock mot det tidigare relaterade beslutet av 
styrelsen för Stockholms bostadsförmedling, att sociala och medi­
cinska förturer skall prioriteras framför andra. Enligt bostads- 
förmedlingskontoret behövs 800 lägenheter till sociala och medi­
cinska förturer under 1971« För evakueringsförturer återstår då 
6OO lägenheter, vilket i förhållande till den av fastighetskonto­
ret planerade evakueringsverksamheten under året, innebär ett un­
derskott på ca 750 lägenheter.
Genom att uttala sig om hur den extra tilldelningen skall använ­
das, har KSB sått ett tvistefrö i det kommunala samarbetet. Bo­
stadsförmedlingen hävdar nämligen att den extra tilldelningen
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skall användas i enlighet med de regler för förtursbehandling som 
styrelsen för Stockholms bostadsförmedling beslutat om. D v s att 
man i första hand skall tillgodose sociala och medicinska förtu­
rer och först i andra hand evakueringsförturer. Fastighetskonto­
ret hävdar å andra sidan att den extra tilldelningen skall använ­
das enligt KSB:s uttalande, dvs i första hand till evakuerings- 
förturer. Vem som har "rätt", eller vad som skall anses riktigt 
lär framtiden få utvisa.
Beträffande statistik över bostadsförmedlingens evakueringsverk- 
samhet hänvisas till tabell på sid 45.
3.3. Evakuering i privat regi
Den privata evakueringsverksamheten i Stockholm utgör, som tidiga­
re framgått, (se tabell sid 46) ungefär 30 - 35 i° av den totala.
Den förekommer huvudsakligen när det är fråga om rivningssanering. 
När det gäller ombyggnadssanering använder man sig, enligt uppgift 
från bl a Stockholms fastighetsägareförening, ofta av sådana till­
vägagångssätt att evakuering blir helt eller delvis onödig.
Tillvägagångssätten vid evakuering uppgår enligt inkomna uppgifter 
till i princip fem stycken.^ Vilket som används är i allmänhet 
beroende av vem som evakuerar och i vilket förhållande han står 
till andra fastighetsägare. För det första finns det de stora bygg­
mästarna och fastighetsförvaltama som dels har ett stort eget be­
stånd och dels goda relationer till de andra "stora”. Dessa kan i 
allmänhet klara av aktuella evakueringar genom att erbjuda ersätt- 
ningslägenheter i sitt eget bestånd. Qm svårigheter uppstår, vän­
der man sig till någon av de andra byggmästarna och kan där kanske 
få låna en passande lägenhet. Det har framhållits att denna typ av 
samarbete fungerar mycket smärtfritt i Stockholm. Det skall i sam­
manhanget sägas att en liknande "clearing-verksamhet" förekommer 
mellan bostadsförmedlingen och privata fastighetsägare. Fastighets­
ägaren lämnar då helt frivilligt lägenheter till bostadsförmedling­
en, som förbinder sig att vid för fastighetsägaren lämplig tidpunkt 
återgälda lånet. Enligt vad som framgår av bostadsförmedlingens 
statistik är detta förfarande dock icke särskilt vanligt.
Detta system utesluter emellertid inte att det så att säga kan ske 
olycksfall i arbetet. En hyresgäst kan, på ett eller annat sätt,
l) Uppgiftslämnama har, i samtliga fall där det rört sig om ille­
gala transaktioner, sagt sig endast relatera vad man hört i and­
ra hand. Uppgifterna kan därför tänkas vara ofullständiga.
56
dröja sig kvar i en lägenhet så länge att rivningsarbetets plan­
enliga igångsättande hotar bli fördröjt. Ifen kan då tillgripa till­
vägagångssätt nummer två, nämligen att köpa ut hyresgästen för en 
rundlig summa pengar.
För det tredje kan man, och då särskilt de "mindre" fastighetsägar­
na, använda sig av mäklare som mot en viss summa per lägenhet, töm­
mer vad som inte kan tömmas på annat sätt. Ofta lär det nämligen 
vara så att denna typ av mäklare anlitas först när alla andra möj­
ligheter att nå resultat har uttömts.
För det fjärde förekommer det också att man använder sig av kedje- 
byten. Denna metod är dock tungrodd och föga vanlig.
För det femte och slutligen erbjuder sig Stockholms kommun att 
hjälpa privata fastighetsägare med evakueringen. För denna medver­
kan ställer staden vissa krav på fastighetsägarna. Enligt det typ­
avtal som fastighetskontoret upprättat för detta ändamål är kraven 
följande:
Fastighetsägaren skall förbinda sig att
utforma byggnaden efter vissa i avtalet givna normer,
söka och uttaga beviljat statligt nybyggnadslån,
vid tillfällig uthyrning under evakueringens gång i första 
hand erbjuda Stiftelsen Stockholms Studentbostäder lägenhe­
terna för kortfristig upplåtelse,
därest anvisningsrätten till bostadslägenheterna icke tillkom­
mer staden i annan ordning, utfäster sig fastighetsägaren att 
till av staden eller KSB anvisad hyresgäst, som av fastighets­
ägaren skäligen kan tagas för god, såväl vid förstagångsupp- 
låtelse som vid varje ny upplåtelse av faktiskt ledigbliven
lägenhet, som inträffar inom tio är efter det nybyggnaden 
färdigställts, uthyra samtliga lägenheter som skall upp­
föras å fastigheten.
Pram till och med 1970 har efterfrågan på denna stadens medverkan 
varit mycket liten. Mot slutet av 1970 och början på 1971 har emel­
lertid en omsvängning skett och man har på fastighetskontoret kun­
nat registrera en evakueringskö på ca 600 lägenheter. Samtidigt har 
emellertid i fastighetsnämnden uppstått en mindre positiv inställ­
ning till evakueringsmedverkan i privata saneringsföretag.
Till byggmästarnas hjälp fanns under 1960-talet en "lägenhetsbank" 
som kostnadsfritt administrerades av Svenska Byggnadsentreprenör­
föreningen. Den fungerade så att byggmästare som var i behov av lä­
genheter för evakuering kunde få låna dessa i "banken". Efterhand 
som han senare fick lediga lägenheter i sitt eget bestånd lämnades 
de till ,Tbanken". "Bankens" omsättning var dock normalt icke större 
än ca 50 - 60 lägenheter om året, även om den ibland kunde gå upp 
■till hundra. "Bankens" upphörande orsakades av att den efterhand 
kom att bestå av nästan uteslutande nyproduktion som är föga använd­
bar i evakueringssyfte.
Att den privata sanerings- och evakueringsverksamheten under sena­
re år minskat avsevärt, anges av Stockholms fastighetsägareförening, 
endast i viss utsträckning vara följden av evakueringssvårigheter.
De verkligt betydelsefulla orsakerna är, säger man, de bostadspoli­
tiska restriktionerna på finansieringssidan och den eftersläpande 
planeringen i stadens myndigheter. Man menar därför att om det bara 
skapas möjligheter för fastighetsägarna att, på åtminstone icke 
ofördelaktiga villkor, delta i saneringsprocessen, så kan man sä­
kerligen klara av evakueringsproblemet.
Fastighetskontoret har i "Malmarna - tidplan 70" belyst ett dilem­
ma som den saneringsvillige fastighetsägaren, till följd av vissa 
regleringsåtgärder, hamnar i:
"En av de mest trånga sektioner i genomförandeprocessen av en för­
nyelseverksamhet av väsentligt utökad omfattning utgörs av bostads- 
evakueringama. Bl a med stöd av gällande lag kan hyresgästerna 
resa krav på att ej bli lidande på den tilltänkta fömyelseåtgär- 
den inom fastighet. Detta innebär i regel krav på ersättning i 
form av en bostad med vilken hyresgästen skäligen kan åtnöjas.
Vissa krav kan ställas med avseende på storlek, läge och i sista 
hand hyreskostnad. Vid tvistemål kommer avgörandet om ersättnings- 
lägenhetens godtagbarhet med den lägenhet som skall evakueras att 
avgöras av hyresnämnd.
Att inför rivning eller modernisering i enskild fastighet inom in­
te alltför lång tid friställa samtliga lägenheter och lokaler lå­
ter sig knappast göras utan tillgång till nyproducerade bostäder 
där anvisningsrätten tillkommer fastighetsägaren.
I förnyelseobjekt som finansieras med statliga lån tillkommer se­
dan omkring ett år anvisningsrätten till de nya lägenheterna kom­
munen. För att förskaffa sig anvisningsrätten till nyproducerade 
lägenheter måste således en fastighetsägare finansiera sina bygg­
nadsprojekt på annat sätt än med statliga bostadslån. Å andra si­
dan behandlas sådana privatfinansierade byggnadsprojekt för när­
varande som oprioriterade ur igångsättningstillståndssynpunkt."
Den kommunala evakueringsverksamheten genom bostadsförmedlingen på­
börjas i allmänhet omkring ett halvt till ett år före aktuell riv­
ning. Den privata är i allmänhet utsträckt på betydligt längre tid. 
Kostnaderna är stora oavsett hur evakueringen går till. En hygglig 
evakuering i privat regi bör, enligt uppgift, ligga på mellan 3 - 
5 000 kronor per rumsenhet. För att kostnaderna inte skall skjuta i 
höjden är man tvungen att under evakueringstiden hyra ut lägenheter­
na på rivningskontrakt. Enligt uppgift är de hushåll som flyttar in 
i en lägenhet på dessa villkor införstådda med att de måste flytta 
när fastigheten skall rivas och det händer mycket sällan att någon 
sätter sig på tvären när avflyttningsdagen kommer.
Begäran om ersättning för flyttning och dylikt förekommer ofta. 
I de fall hyresgästen får en modernare lägenhet, vilket nästan
alltid är fallet om han inte hegär annat, utgår emellertid sällan 
någon sådan. Får däremot hyresgästen en lägenhet som är likvärdig 
med den förra, händer det att man utbetalar flyttningsersättning.
4 JÄMFÖRANDE ANALYS AV FÖRHÅLLANDENA I 
STOCKHOLM OCH GÖTEBORG
60
Inledningsvis nämndes att detta arbete initierats av en skillnad 
i antalet evakuerade lägenheter per år mellan Stockholm och Göte­
borg. Med de beskrivningar av evakueringsverksamhetema i de två 
städerna som nu gjorts, är det möjligt att få en uppfattning om 
hur denna skillnad faktiskt ser ut.














1964 938 483 1.421 1.201 150 I.351 -263 70
1965 1.166 439 1.605 1.211 150 I.36I - 45 244
1966 854 205 1.057 I.273 150 I.423 -419 -366
1967 598 I.061 1.659 I.O73 150 I.225 -475 436
1968 552 276 828 1.212 150 I.362 -660 -534
1969 565 252 797 I.332 150 1.482 -767 -685
1970 745 310 1.055 1.185 150 1.335 -440 -280
l) Uppskattade värden enligt tidigare förda resonemang
Minustecken framför siffrorna i kolumnen "skillnader" innebär att 
verksamheten är större i Göteborg medan avsaknad av tecken innebär 
att den är större i Stockholm.
Av tabellen framgår att den totala evakueringsverksamheten, fram 
till och med 1967, var större i Stockholm än i Göteborg (undantag 
1966). Från 1968 och framåt är emellertid förhållandet omvänt. Ser 
man enbart till bostadsförmedlingarnas evakueringsstatistik, finner
man att Göteborgs bostadsförmedling varje år under perioden evaku­
erat fler lägenheter än Stockholms bostadsförmedling. I genomsnitt 
är skillnaden 438 lägenheter per år.
I denna del skall ett försök göras att ställa de två deskriptiva 
avsnitten mot varandra. Avsikten är att söka de punkter i vilka 
de organisatoriska förhållandena skiljer sig åt. Därigenom kan 
man också få fram tänkbara orsaker till den skillnad i antalet 
evakuerade lägenheter per år som således existerar mellan Stock­
holms och Göteborgs bostadsförmedlingar.
Betraktar man således de två avsnitten om utvecklingen av den nu­
varande organisationen för sanering i respektive stad, finner man 
en grundläggande skillnad mellan Stockholm och Göteborg. I Göte­
borg har man genom bildandet av ett halvkommunalt bolag skapat för­
utsättningar för i det närmaste total planering av saneringsverk- 
samheten, och även medel för att åtminstone tidsmässigt styra ge­
nomförandet . I Stockholm finns ingen av dessa förutsättningar. 
Kommunernas saneringsverksamhet skiljer sig inte mycket från vil­
ken annan husägares som helst. Det finns visserligen en kommunal 
planering för kommunägda fastigheter, men enhetlig planering för 
hela saneringsprocessen saknas. Undantag är city-regleringen.
Vidare ser beslutsprocessen annorlunda ut i Stockholm än i Göte­
borg. I Göteborg planeras saneringsverksamheten i samarbete mellan 
olika berörda kommunala nämnder och institutioner. Kommunstyrelsen 
beslutar om planernas slutgiltiga utformning och nämnder och in­
stitutioner har att rätta sig efter dessa beslut. I Stockholm 
beslutar kommunfullmäktige om de eventuellt förekommande större 
saneringsplanema. Beslut angående en stor del av saneringsverk-
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samheten som alltså inte styrs av sådan planering är beslutsfattan­
det delegerat till flera olika instanser. Således beslutar KSB i 
frågor rörande förturskvotemas storlek. Den kommunala bostadsför­
medlingen beslutar i frågor rörande förturskvotemas fördelning till 
olika ändamål. Fastighetsnämnden styr genom sina beslut behovet av 
ersättningslägenheter. Bristen på samarbete mellan de olika nämn­
derna ger till resultat att beslut som fattas på samma nivå i den 
kommunala beslutshierarkin och som alltså har samma "tyngd", ibland 
är motstridiga. (Se t ex sid 39 och sid 53.)
Betraktar man vidare avsnitten "Stadens medverkan i evakueringspro— 
cessen" och "Bostadsförmedlingens organisation och verksamhet", 
finner man ytterligare några väsentliga skillnader mellan de två 
städerna. För det första har man vid Göteborgs bostadsförmedling 
kunnat prioritera evakueringsverksamheten framför all annan förmed­
lingsverksamhet. I Stockholm däremot har genom bostadsförmedlingens 
styrelses beslut de sociala och medicinska förturerna prioriterats 
framför evakueringsförturema.
För det andra har bostadsförmedlingen i Göteborg för evakuerings­
verksamheten tillgång till samtliga lägenheter till vilka man har 
anvisningsrätt. I Stockholm har man tillgång endast till en viss 
kvot av den inom stadens gränser varje år färdigställda nyproduk­
tionen, samt till en viss extra tilldelning, om vilken KSB beslu­
tar varje år. Det innebär för Stockholms del att det för förturs- 
ändamål endast finnes nyproducerade lägenheter att tillgå. Sådana 
är endast i undantagsfall användbara till detta ändamål och för 
att överhuvudtaget kunna tillfredsställa förtursbehoven måste man 
idka byteshandel med KSB. En nyproducerad lägenhet mot en succes- 
sionslägenhet.
Ytterligare ett förhållande som är av betydelse här, är hyres­
nämndernas tolkning av hyreslagen. I Göteborgs och Bohus läns hy­
resnämnd anger man att ersättningsbostadens läge inte nödvändigt­
vis behöver överensstämma med den tidigares. Stora avvikelser i 
läge tillåts principiellt så länge man håller sig inom Göteborgs 
gränser. I Stockholm har man däremot en snävare tolkning och menar 
att det inte är acceptabelt att, mot en persons vilja, flytta ut 
denne från ett centralt läge i innerstaden till ytterstaden.
Beträffande rivningskontrakt gäller i Stockholm i allmänhet att 
fem år före aktuell rivning är en acceptabel övre gräns för när 
sådana kontrakt får tecknas. I Göteborg är tiden kortare, och 
som acceptabel gräns sätter man där mellan två och tre år.
Till dessa förhållanden, med undantag för det sista, återkommes 
i avsnittet "Bostadsförmedlingens tillgång på för evakueringsverk- 
samheten lämpliga lägenheter". Tidsgränsen för tecknande av riv­
ningskontrakt skall beröras i avsnittet "Långsiktig planerings 
betydelse för evakueringsverksamheten".
I avsnitten om "Evakuering i privat regi", finner man först och 
främst att mycket litet är känt om denna verksamhet. Någon sam­
ordning finns inte, statistik finns inte och den ene företagaren 
vet mycket lite om vad den andre gör. Förutom att det således är 
omöjligt att göra ens en någorlunda exakt jämförelse mellan de pri­
vata evakueringsverksamhetema i de två städerna, måste det också 
anses felaktigt att göra en sådan jämförelse. Skillnaden mellan de 
privata evakueringsinsatserna måste nämligen anses mer vara orsa­
kad av bostadsförmedlingarnas skilda funktionssätt i de två stä­
derna än av effektivitetsskillnader
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4.1. Långsiktig planerings betydelse for eva- 
kueringsverksamheten
För hela saneringsprocessen, är det av väsentlig betydelse att 
planeringen kan ske på förhållandevis lång sikt. I detta avse­
ende skiljer sig inte saneringsverksamheten från någon annan verk­
samhet. Sedan mycket lång tid tillbaka är det ett känt faktum att 
grunden för rationell drift är noggrann planering. I Göteborg har 
man lyckats skapa förutsättningar för en sådan långsiktig plane­
ring av saneringsverksamheten. I Stockholm har man ännu inte lyc­
kats komma dithän.
Bet är i detta sammanhang viktigt att påpeka att man för att ska­
pa förutsättningarna för en planering av Göteborgs saneringsverk- 
samhet har fått avstå från vissa möjligheter att styra den priva­
ta nyproduktionen. Bland annat som en följd härav har det uppstått 
vissa svårigheter för bostadsförmedlingen att använda de i privat regi 
producerade lägenheterna i sin förmedlingsverksamhet. Bostadsför­
medlingen har nämligen anvisningsrätten till all nyproduktion på 
den mark som de genom evakueringsmedverkan hjälpt till att fristäl­
la. I den privata sektorn har dock lägenheterna kommit att betinga 
så höga hyror att bostadsförmedlingen inte inom föreskriven tid 
kan finna hyresgäster till dem. Bostadsförmedlingen mister då an­
visningsrätten till lägenheterna och de utbjuds i stället av fas­
tighetsägaren på den fria marknaden. En rad lägenheter, till vilkas 
tillblivelse bostadsförmedlingen medverkat kostnadsfritt för bygg­
herren, går på detta sätt förmedlingens näsa förbi.
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Samma problem existerar även i Stockholm, och man försöker undvika 
att öka dess omfattning genom att icke underlätta den privata sek­
torns medverkan förrän man har styrmedlen.
För att återknyta till den diskussion över olika sätt att se på 
effektivitet, som inledningsvis fördes, kan man här konstatera 
att Göteborgsmodellen ger en hög effektivitet om man betraktar 
elimineringen av gamla, slitna och omoderna lägenheter som ett mål. 
Ser man den däremot som ett medel att uppnå andra mål, är det inte 
säkert att Göteborgsmodellen är effektivare än Stockholmsmodellen. 
För närvarande kanske den är det eftersom man åtminstone elimine­
rar dåliga bostäder effektivare än i Stockholm. Finner man emeller­
tid effektiva styrmedel i Stockholm kommer det kanske att visa sig 
att Stockholms saneringsverksamhet utgör ett effektivare medel att 
nå andra politiska mål än vad den göteborgska saneringsverksamhe- 
ten är.
För evakueringsverksamheten är en långsiktig planering av värde i 
framförallt två avseenden. För det första ger det människorna i 
de berörda områdena goda möjligheter att vänja sig vid tanken på 
att de måste flytta. De hinner själva vidta åtgärder för att skaf­
fa sig lägenheter som kanske bättre motsvarar deras behov och öns­
kemål än vad bostadsförmedlingen kan åstadkomma under den korta 
tid som står till buds när evakueringen är aktuell. Till följd av 
den därigenom uppkomna självtömningen minskar evakueringsbördan.
Det är emellertid inte enbart en ökad självtömning som blir följ­
den av en långsiktig planering. X och med att hyresgästerna får tid
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att vänja sig vid tanken att flyttningen är oundviklig, minskar 
motståndet mot flyttningen i många fall efter hand. Man hinner 
och orkar sätta sig in i vilka alternativ man har att välja på 
och fundera ut vad man helst vill ha. Man kan, när tiden kommer, 
lämna ganska väl preciserade uppgifter till bostadsförmedlingen, 
vars arbete därigenom underlättas.
Många hyresgäster faller naturligtvis inte in i något av dessa 
mönster, utan är endera helt ointresserade eller absolut beslut­
na att utnyttja sina rättigheter till sista gnuttan. I sådana 
fall förenklas inte evakueringarna på något sätt, hur mycket man 
än planerar. En icke föraktlig vinst i form av ökad självtömning 
och större flyttningsbenägenhet torde dock kunna nås genom en 
långsiktig planering.
Denna vinst skulle vara helt värdelös om det inte fanns möjlighe­
ter att hyra ut de självtömda lägenheterna på rivningskontrakt. 
Denna möjlighet finns dock fastslagen i lag1) och tillämpas av 
fastighetsägare i båda städerna.
När ett sådant kontrakt, inför förestående rivning, sägs upp av 
hyresvärden, händer det ibland att hyresgästen vänder sig till hy­
resnämnden och begär en skälighet sprövning. Hyresnämnden har då 
att med hänsyn till alla relevanta omständigheter pröva avtalets 
skälighet. Bland annat tar man då hänsyn till hur lång tid före
l) Lag om nyttjanderätt till fast egendom 3 kap 45 §
den aktuella rivningen som kontraktet tecknats. Därvid har olika 
praxis utbildats i Stockholm och Göteborg. I Stockholm anser man 
att fem är kan anses skäligt, medan man i Göteborg anser att grän­
sen bör ligga vid mellan två och tre år.
Det innebär alltså i praktiken att lägenheter i Stockholm som töms 
inom fem år före aktuell rivning kan upplåtas på rivningskontrakt 
och därmed göra evakueringen överflödig. I Göteborg kan man endast 
tillgodogöra sig självtömningar om de sker inom två till tre år 
före rivningen. Det betyder att den fördel man i Göteborg har fram­
för Stockholm i den långsiktiga planeringen till en del reduceras 
av de mindre möjligheterna att teckna rivningskontrakt.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en långsiktig planering 
underlättar evakueringarna genom att människorna har tid att vän­
ja sig vid tanken på flyttning och att därvid den negativa attity­
den minskar. En direkt minskning av det faktiska antalet evakue­
ringar kan bli följden av en långsiktig planering under förutsätt­
ning att det finns möjligheter att upplåta självtömda lägenheter 
på rivningskontrakt. För att rivningskontrakten skall få avsedd 
verkan fordras dock att hyresnämndernas praxis medger att rivnings­
kontrakten får tecknas tillräckligt lång tid före rivningen.
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4.2. Bostadsförmedlingens tillgäng på för 
evakueringsverksamheten lämpliga lä­
genheter
En ökning av bostadsförmedlingens effektivitet i evakueringssamman­
hang kan i princip gå till på två sätt. Endera minskar man behovet 
av evakuering, t ex enligt ovan, så att verksamheten i förhållande 
till behovet blir mer givande. Eller ökar man antalet evakueringar 
utan att förändra behovet och når även då ett bättre förhållande 
mellan behov och verksamhet. I det förra avsnittet behandlades någ­
ra möjligheter att minska behovet. I detta skall en faktor av stor 
betydelse för evakueringstakten beröras, nämligen tillgången på 
lägenheter som får användas, och är användbara, till evakuerings- 
ändamål.
I Göteborg har bostadsförmedlingen anvisningsrätt till i stort sett 
alla nyproducerade lägenheter. Man har vidare anvisningsrätt till 
alla successionslägenheter i fastigheter tillhörande kommunen, 
kommunala och allmännyttiga bostadsbolag. Successionslägenheter i 
privatägda fastigheter tillkommer bostadsförmedlingen nästan enbart 
i de fall då man själv medverkat till att tömma lägenheterna. Sam­
ma förhållanden kan sägas gälla i Stockholm. En skillnad mellan 
städerna är dock att i de fastigheter som uppförts med statliga lån 
har KSB anvisningsrätten så länge lånet inte är till fullo återbe­
talt. I Göteborg gäller anvisningsrätten endast fem år.
I Göteborg har bostadsförmedlingen vidare prioriterat evakue­
ringsverksamheten framför all annan verksamhet. Det innebär
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att alla lägenheter till vilka bostadsförmedlingen har anvisnings- 
rätt prövas i evakueringskön innan de förs vidare till andra för­
tur sköer och bostadskön. Med nuvarande regler för bostadsförmed­
lingens anvisningsrätt är tillgången på lägenheter således, så när 
som vad gäller anvisningsrätten i statsbelånade hus, maximal.
Maximal är också den urvalsram inom vilken man söker lämpliga lä­
genheter för evakueringsverksamheten. Det står alltså klart att de 
resurser som står till förfogande för evakueringsverksamheten del­
vis är en följd av politiska beslut. Resurstillgången är med andra 
ord manipulerbar till en viss yttersta gräns, nämligen det totala 
antalet ledigblivna lägenheter i respektive stad. I Göteborg har 
man kommit betydligt närmare denna yttersta gräns än vad man har i 
Stockholm. Att så är fallet får tillskrivas det faktum att Stockholms 
kommun inte på egen hand kan besluta om hur lägenhetsresursema skall 
användas. I själva verket är det 22 grannkommuner som genom KSB bes­
tämmer hur stor evakueringskapacitet och därmed saneringskapacitet 
som Stockholm har.
I Stockholm är förmedlingsarbetet annorlunda organiserat än i Göteborg. 
Gemensamt för 23 kommuner sköter Kommunalförbundet för Stor-Stockholms 
Bostadsförmedling förmedlingen av bostäder till den gemensamma bostads­
kön. Förtursärenden sköts av respektive komrauna bostadsförmedling. För 
ändamålet äger dessa filialkontor att använda en viss kvot, för när­
varande 20 io, av nyproduktionen i kommunen. Denna överenskommelse mel­
lan kommunerna innebär för Stockholms del ett något egendomligt för­
hållande. För närvarande (1971) utgör Stockholms kvot 575 lägenheter, 
och behovet av lägenheter till förturer är 2 100. Inom några år är all 
mark, avsedd för bebyggelse, exploaterad. Det innebär att all nypro­
duktion då måste ske på förut bebyggd mark, dvs genom sanering.
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För att bygga 1 000 nya lägenheter måste man riva ungefär lika 
många. För att evakuera dessa 1 000 gamla lägenheter får man av 
KSB en kvot på 20 fo av nyproduktionen, dvs 200 lägenheter. Det är 
en ekvation som är svår att få att gå ihop.
Tillgången på lägenheter som får användas till förtursanvisningar 
är således mycket begränsad i Stockholm. 20 °Jo av nyproduktionen. 
Inga successionslägenheter. Kvottilldelningen är helt oberoende av 
hur många successionslägenheter som blir tillgängliga för bostads­
förmedlingen. Av de 20 io är vidare, till följd av bostadsförmed­
lingens styrelses beslut, endast en mindre del tillgänglig för 
evakueringsverksamhet en.
Ytterligare en faktor av betydelse i detta sammanhang är hyresnämn­
dernas tolkning av begreppet "lägenhet med vilken hyresgästen skä­
ligen kan åtnöjas", som återfinnes i "Lag om nyttjanderätt till 
fast egendom", 3 kap § 46. Enligt hyreslagstiftningssakkunniga 
skall begreppet tolkas objektivt efter prövning av alla relevanta 
omständigheter, såsom hyresgästens ålder, husens läge samt lägen­
heternas storlek och utrustning. Beträffande hyran har man ansett 
att det inte kan vara rimligt att fordra alltför stor jämlikhet 
mellan den gamla och den nya lägenheten i de fall då betydande hy- 
resskillnader även för likvärdiga lägenheter föreligger eller hy­
resgästen har tillfredsställande förmåga att bära högre hyra.
I praktiken innebär denna lagstiftning att hyresgästen har rätt 
att ställa krav på likvärdigt läge, ungefär likvärdig lägenhets- 
storlek och en standard som icke understiger den gamla lägenhetens. 
Beträffande hyrans storlek kan sägas att hyresklientelet i sane- 
ringsfastigheter sällan har tillfredsställande förmåga att bära 
högre hyra och att de därför oftast måste ställa krav på en icke
väsentligt högre hyra
Alla dessa krav som hyresgästen har rätt att ställa begränsar i 
hög grad antalet i evakueringsverksamheten användbara lägenheter.
Av särskilt stor betydelse i detta sammanhang är läget och hyran.
Hyresnämnden i Göteborgs och Bohus län anger att man tolkat hyres- 
lagen så, att alla lägen inom Göteborgs stad kan anses skäliga. 
Betta innebär teoretiskt sett att det härigenom icke föreligger 
någon begränsning av antalet lägenheter som är användbara för eva^ 
kueringsändamål.
Kravet på hyra som hyresgästen har förmåga att bära utesluter 
emellertid till stor del användandet av nyproduktionen. Ben kan 
i allmänhet endast anvisas hushåll som är berättigade till bostads­
bidrag och som därigenom kan erhålla en tillfredsställande förmåga 
att bära den höga hyran där. Bet gäller alltså pensionärer och 
barnfamiljer. Till följd av den frikostiga tolkningen av lägesbe- 
greppet som ovan relaterats har bostadsförmedlingen emellertid 
tillgång till en stor del av 50-talsproduktionen i de närmaste 
förorterna och i hyreshänseende är dessa i allmänhet acceptabla 
för evakueringshushållen.
I Stockholm är hyresnämndens tolkning av lägesbegreppet något snä­
vare än i Göteborg. Man menar här att om den gamla lägenheten är 
belägen innanför ''tullarna" så skaj.1 även den nya lägenheten vara 
så belägen. Bå den största delen av saneringsverksamheten är för­
lagd till detta område, måste huvuddelen av ersättningslägenheter- 
na också sökas här. (Enligt bostadsförmedlingen ca 60 fo, ) Ungefär 
85 °/o av alla fastigheter i innerstaden är i privat ägo och såle­
des endast i undantagsfall tillgängliga för bostadsförmedlingen.
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En sådan tolkning av lägesbegreppet innebär därför i Stockholm en 
avsevärd begränsning av de för evakueringsverksamhet användbara 
lägenheterna.
Liksom i Göteborg har evakueringshushållen i Stockholm sällan till­
fredsställande förmåga att bära avsevärt högre hyra. Undantagen är 
främst de hushåll som har rätt till bostadstillägg. En stor del av 
de lägenheter, som uppfyller lägeskravet, bortgår således till följd 
av allt för hög hyra.
Sammanfattningsvis kan man alltså beträffande bostadsförmedlingens 
tillgång till för evakueringsändamål lämpliga lägenheter säga, att 
den är avsevärt bättre i Göteborg än i Stockholm. Orsakerna här­
till är för det första att bostadsförmedlingen i Göteborg för eva­
kuering har att söka bland alla de lägenheter man har anvisnings- 
rätten till, medan man i Stockholm endast har tillgång till en kvot 
av nyproduktionen. Pör det andra har bostadsförmedlingen i Göteborg 
kunnat prioritera evakueringsverksamheten framför alla övriga verk­
samheter, medan bostadsförmedlingens i Stockholm behov av lägenheter 
för evakueringsändamål kan tillgodoses först sedan de sociala och 
medicinska förturerna fått sitt. Pör det tredje har man i Göteborg 
tolkat besittningsskyddslagen på ett för evakueringsverksamheten 
fördelaktigare sätt än i Stockholm.
Innan detta avsnitt avslutas finns det anledning att återknyta till 
den inledningsvis förda diskussionen rörande effektivitet och poli­
tiska mål och medel.
De fördelar som evakueringsverksamheten i Göteborg har framför den 
i Stockholm, är delvis betingad av att ersättningslägenhetens läge
inte så strikt behöver överensstämma med den evakuerades. I prin­
cip kan en hyresgäst som evakueras från en lägenhet i stadens cen­
trala delar tvingas godtaga en ersättningslägenhet i stadens yttersta 
periferi. Det är visserligen ovanligt att något sådant händer, men 
den principiella möjligheten finns där. Sett från den kortsiktiga 
målsättningen att man skall evakuera så många lägenheter som möjligt 
för att eliminera det undermåliga lägenhetsbeståndet så fort som 
möjligt, är det naturligtvis effektivare ju friare tyglar man har 
i detta avseende. Sett ur ett mera långsiktigt perspektiv måste man 
emellertid fråga sig om det är förenligt med målet mänsklig välfärd 
att öka evakueringst akten på bekostnad av mänsklig frihet. Det tor­
de därför också finnas anledning att fråga sig om antalet evakuera­
de lägenheter per år verkligen kan anses utgöra ett meningsfullt 
mått på effektivitet. Måste man inte snart satsa medel på att, åt­
minstone försöka, utreda hur människan fungerar i evakueringspro- 
cessen för att därigenom skapa möjligheter att något anpassa pro­
cessen efter henne och inte som nu nästan uteslutande efter ekono­
miska och tekniska kriterier?
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